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Abstrakt 
Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby administrativní 
budovy v Humpolci. Tento projekt řeší hlavně hrubou vrchní konstrukci, zařízení 
staveniště, provádění monolitické stropní konstrukce, rozpočet a časový plán 
stavby. Podkladem pro vypracování byl projekt realizace stavby.  
  
Klíčová slova 
Administrativní budova, technologický předpis, omítky, monolitický strop, 
zařízení staveniště, časový a finanční plán, kontrolní a zkušební plán, věžový 
jeřáb  
  
  
  
Abstract 
The diploma thesis deals with the constructive-technological project of the 
administrative building in Humpolec.This project mainly addressed construction 
by the building structures, site equipment, implementation of cast-in-place 
reinforced concrete floor, budget and chronological plan of buildings. The work 
was based on the project for implementation.  
  
Keywords 
The administrative building, technological prescription, plasters, cast-in-place 
reinforced concrete floor, site equipment, chronological and financial plan, 
inspection and test plan, tower crane  
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ÚVOD: 
 
 Zadáním mé diplomové práce je vyřešit stavebně technologický projekt 
Administrativní budovy a školicího střediska v Humpolci. Úkolem je řešit 
technickou zprávu, studii hlavních realizačních etap, zařízení staveniště, návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů, technologický předpis na monolitický 
strop a vnitřní omítky, analýzu rizik stropní konstrukce, kontrolní a zkušební 
plán na stropní konstrukci a vnitřní omítky, položkový rozpočet a časový plán. 
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1. Identifikační údaje 
1.1. Základní údaje o stavbě 
 
Název stavby: Administrativní budova a školicí středisko firmy Profil 
nábytek a.s. v Humpolci 
 
Místo stavby: Humpolec č. p. 53, ulice Hradská, 396 01,  
 okres Pelhřimov 
 
Investor: PROFIL NÁBYTEK a.s. Humpolec, Hradská 280, 
396 01 Humpolec 
 
Projektant: OK PLAN architekt s. r. o., Na Závodí 631, 396 01 
Humpolec  
IČO: 26051731  
DIČ: CZ 26051737  
Statutární orgán: architekt Luděk Rýzner ČKA 02 660 
(tel. 565 533 656) www.oklpan.cz 
 
Účel stavby:  Budova pro administrativní účely 
 
Konstrukční systém: Objekt je založen na základových patkách a pasech. 
Obvodové nosné stěny jsou z keramických tvárnic. 
Vnitřní nosné stěny jsou z vyztužených tvárnic ze 
ztraceného bednění prolitých betonem. Stropy jsou 
monolitické. Příčky jsou zděné z keramických tvárnic. 
 
Datum zahájení a datum ukončení: 6. 4. 2015 – 31. 3. 2016 
 
Cena:    13 194 305 Kč bez DPH 
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1.2. Členění stavby na stavební objekty 
SO01  Administrativní objekt 
SO02  Areálový rozvod vody 
SO03  Areálová kanalizace jednotná 
SO04  Areálový rozvod plynu 
SO05  Přípojka elektrické energie 
SO06  Sadové úpravy + zpevněné plochy 
 
2. Účel objektu  
Jedná se o administrativní budovu  
3. Architektonické řešení 
Jedná se o stavbu administrativní budovy a školicího střediska v 
Humpolci. Objekt je třípodlažní nepodsklepený s plochou střechou, třetí patro je 
tvořeno ateliérem se zázemím a terasou na ploché střeše. Objekt má 
obdélníkový půdorys o rozměrech 13,48 x 24,68 m. Obvodové stěny jsou 
obloženy cembonitovými deskami FDA. Ateliér třetího podlaží je obložen 
obkladem ze smaltovaného skla. Okna a dveře jsou hliníková. 
 
4. Stavebně technické řešení 
4.1. Zemní práce 
Při zemních pracích ve venkovním prostoru je počítáno s provedením 
výkopů pro základy. Před započetím těchto prací je nutné nejdříve vytyčit 
stávající podzemní inženýrské sítě a provést taková opatření, aby nedošlo k 
jejich poškození. Bude stržena ornice o tloušťce 300 mm a dále budou 
vykopány rýhy pro základové pasy a základové patky. Výkopek se bude 
odvážet na skládku zeminy za městem Humpolec, která je od stavby vzdálená 
5 km. Podkladní beton bude ležet na zhutněném štěrkodrťovém polštáři o 
tloušťce 250 mm. 
 
4.2. Základové konstrukce 
Založení objektu je uvažováno na základových pasech a patkách v místě 
sloupů. Základové pasy a patky jsou dvoustupňové. Spodní část pasů a patek 
je tvořena z prostého betonu C 16/20. Vrchní část je tvořena železobetonem C 
20/25 vyztuženým betonářskou výztuží R 10 505. Šířka základových pasů je 
700 mm, patky budou mít rozměr strany 1400 – 1700 mm. Základová spára 
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proběhne v hloubce -1,200 m. Na zhutněném štěrkodrťovém polštáři se 
provede podkladní beton C 8/10 o tloušťce 50 mm. Na podkladní beton se 
provede železobetonová deska, tl. 150 mm z betonu C 12/15. Deska je 
vyztužena KARI sítí, průměr drátu 6 mm, oka 150/150 mm. Před betonáží 
podkladní desky se na základových patkách musí provést kotvení pro ocelové 
sloupy, které se deskou přebetonuje. Před výrobou základových konstrukcí se 
musí provést rozvody jednotlivých profesí. 
 
4.3. Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné zdivo 1NP a 2NP tl. 300 mm bude zděné z 
keramických bloků Porotherm 30 P+D P8 na maltu MVC 5,0. Nosné vnitřní 
stěny tl. 150 a 200 mm budou provedeny z tvárnic ze ztraceného bednění, 
vyztužených pruty betonářské výztuže R 10 505. Tvárnice budou 
probetonovány betonem C 12/15. Nadpraží otvorů v těchto stěnách bude 
provedeno z tvárnic ze ztraceného bednění vyztužených betonářskou výztuží. 
Obvodové stěny ateliéru ve 3NP budou zděné z keramických bloků Porotherm 
24 P+D na maltu MVC 5. Nosná konstrukce vstupu je navržena z tvárnic ze 
ztraceného bednění vyztužených pruty betonářské výztuže. Atika ve druhém 
podlaží navržena rovněž z tvárnic ze ztraceného bednění tl. 200. Vnitřní nosné 
sloupy jsou navrženy jako ocelové ze dvou svařených profilů U140, kotvené k 
základovým patkám přes kotevní desky.  
 
4.4. Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad všemi podlažími budou z monolitických 
železobetonových desek tl. 200 mm. Beton desek bude C 25/30. Desky jsou 
vyztuženy vázanou výztuží R10 505 a KARI sítěmi, o průměru drátu 6 a 8 mm a 
ocích 150/150 mm, při obou površích. Stropní deska bude uložena na nosných 
obvodových stěnách z cihel Porotherm a na vnitřních nosných stěnách z tvárnic 
ze ztraceného bednění Best. Věnce budou provedeny v úrovni stropu. Překlady 
otvorů o rozpětí větším než 3,0 m a otvory v rozích stěn jsou monolitické. 
Překlady budou betonovány zároveň se stropní konstrukcí. Budou z betonu C 
25/30 a budou vyztuženy betonářskou výztuží R 10 505. Ostatní překlady v 
obvodovém zdivu budou tvořeny Porotherm 7. Překlady v příčkách tl. 100 mm 
jsou tvořeny z ocelových úhelníků 40/40/4 mm, v příčkách tl. 150 mm potom 
Porotherm 11,5. 
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4.5. Schodiště 
Vnitřní schodiště jsou navržena jako železobetonová monolitická. 
Schodiště spojující první a druhé podlaží je jednoramenné se středovou 
schodnicí a nadbetonovanými stupni tl. 100 mm. Schodiště Tvořícími klikatou 
lomenici je vyztuženo vázanou výztuží R10 505, z betonu C 25/30. Schodiště je 
uloženo na stropní konstrukci a je s ní provázáno výztuží. 
Deskové schodiště spojující druhé a třetí podlaží je dvouramenné 
s mezipodestou a nadbetonovanými stupni. Je vyztuženo KARI sítěmi o 
průměru drátu 8 mm, oka 150/150. Výztuž schodiště bude provázána s výztuží 
stropní desky.  
 
4.6. Svislé nenosné konstrukce 
Vnitřní příčky v objektu budou provedeny z příčkovek Porotherm 11,5 a 8 
P+D, na maltu MVC 5,0. Zdivo bude provedeno podle technologických postupů 
výrobce. Prostor mezi zdivem a monolitickým stropem bude vyplněn montážní 
pěnou. Vnitřní zdivo vstupu bude opláštěno sádrokartonovou konstrukcí na 
ocelové nosné konstrukci. Sádrokarton bude tl. 15 mm a prostor mezi ním a zdí 
bude vyplněn minerální vatou tl. 100 mm.   
 
4.7. Střešní konstrukce 
Konstrukce ploché střechy je navržena jako železobetonová monolitická 
deska tl. 200 mm, beton C 25/30, ocel R10 505, síť KARI o průměru drátu 6 a 8 
mm a ocích 150/150 mm při obou površích. Spádová vrstva vytvářející potřebný 
spád střechy je navržena z polystyrenbetonu 900 kg/m3, tloušťka je v rozmezí 
20 - 170 mm. Spád střechy je v rozmezí 1,4 – 9,4 %. Na spádové vrstvě je 
celoplošně natavena parotěsná izolace z Dorken Delta Reflex plus. Tepelná 
izolace střechy je navržena z izolace POLYSTYREN EPS – 150 S ve dvou 
vrstvách tl. 200 mm. Tloušťky vrstev budou 120 mm a 80 mm. Na izolaci ploché 
střechy je navržena krytina Fatrafol 810 tl. 1,5 mm. Krytina bude realizována 
včetně všech doplňků, způsob kotvení dle technologie a požadavků výrobce. 
V 3NP se na střeše bude nacházet terasa o rozměru 8,16 x 9,5 m. Terasa bude 
tvořena z dřevěné kce. na dřevěném roštu. Zbytek střechy ve 3NP bude 
zasypán kačírkem frakce 16/32 v tloušťce 100 mm. Ve střešní konstrukci jsou 
navrženy 3x dvoustupňové střešní vpusti.  
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4.8.  Konstrukce podlah 
V celém objektu jsou podlahy řešeny jako těžké plovoucí. Nosná vrstva 
je z betonové mazaniny C 12/15 vyztužené KARI sítí o průměru drátu 4 mm a 
ocích 100/100 mm. Pro vyrovnání nerovnosti se použije samonivelační potěr 
Morfiko. Tepelná izolace podlahy v 1NP je navržena z polystyrenu EPS Grey 
150 tloušťky 120 mm. Zvuková izolace v 2NP a 3NP je navržena z minerální 
vlny Steprock ND 30 mm. Krycí vrstvy podlah jsou navrženy podle typu 
místnosti. V koupelnách a technických místnostech je keramická dlažba 30 x 30 
cm Ardex, lepená na flexibilní lepidlo. Pod dlažbami bude proveden 
hydroizolační nátěr Ardex. Dále jsou v objektu užity epoxidové stěrky Epostyl 
barvy šedé. Na schodišťových stupnicích je také použita epoxidová stěrka, 
podstupnice jsou oplechovány nerezovým plechem.  V objektu jsou užity i 
laminátové podlahy. Podlahy jsou podložené mirelonem. V zádveří je čistící 
zóna z AL profilů Lawell. 
 
4.9.  Konstrukce výplní otvorů 
Okna a dveře budou z hliníkového rámu s přerušeným tepelným mostem. 
Veškeré okna a dveře v obvodových stěnách budou zaskleny izolačním 
dvojsklem. Jako ochrana proti slunečnímu záření jsou navrženy vnitřní žaluzie. 
Okna budou mít součinitel prostupu tepla (U=1,1 W/m2K). Vstupní dveře 
900/2400 mm budou skleněné čiré osazené v hliníkovém rámu, posuvné do 
SDK pouzdra na fotobuňku.  (U = 1,7 W/m2K). Prosklená stěna v 1.09 je 
navržena hliníková celoprosklená z bezpečnostního skla na celou výšku 
místnosti do zasklívacích lišt z kartáčované nerez oceli. 
Vnitřní dřevěné dveře budou osazeny do ocelových obložkových zárubní.  
 
4.10. Úpravy povrchů stěn a stropů 
Omítky budou provedeny jako vápenocementové štukové omítky + 
interiérové malby. Sádrokartonové a zděné stěny na WC budou obloženy 
keramickým obkladem. Veškeré drážky pro rozvody (el., ZTI) budou opatřeny 
armovací tkaninou s min. přesahem 300mm. 
V místnostech 1.01, 1.02, 1.05, 1.06, 2.04 je navržen sádrokartonový 
podhled  tl. 15 mm., na kovovém roštu a opatřený nátěrem. Zbylé stropní 
konstrukce jsou opatřeny vápenocementovou štukovou omítkou. 
Stěny v hale budou opatřeny hrubou omítkou + perlinkou a betonovou 
stěrkou. Ostatní stěny budou omítnuty vápenocementovou štukovou omítkou a 
opatřeny interiérovou malbou.  
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Keramický obklad stěn WC, umýváren a za kuchyňskou linkou je 
proveden do výšky dle výkresů. Obklady jsou provedeny z obkladaček Color 
One 19,8 x 24,8, ke stěně jsou přilepeny lepidlem Adesilex a zaspárovány jsou 
spárovací hmotou Ultracolor plus. 
 
4.11. Izolace proti vlhkosti 
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu je navržena z SBS modifikovaných 
asfaltových pásů ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Asfaltové pásy budou 
plnoplošně nataveny na penetrovaný podklad. Veškeré prostupy budou 
opracovány dle typových detailů, které budou provedeny v 1. kategorii těsnosti. 
Způsob kladení a provádění dle platných předpisů a požadavků výrobce 
(střední radonové riziko).  
 
4.12. Izolace tepelné 
Podlaha 1NP – POLYSTYREN EPS 150 S tl. 120 mm. V 2NP a 3NP se 
použije zvuková izolace ROCKWOOL STEPROCK T tl. 30 mm.  
Železobetonové atiky a železobetonové konstrukce budou z venkovní 
strany opatřeny kontaktním zateplovacím systémem tl. 70 mm s armovací 
síťkou. 
Tepelná izolace střechy je navržena z izolace POLYSTYREN EPS – 150 
S ve dvou vrstvách tl. 200 mm. Tloušťky vrstev budou 120 mm a 80 mm. 
Obvodová izolace základových konstrukcí je navržena STYRODUR 2800 
CS tl. 50 a 100 mm. Fasáda je provětrávaná a zateplena izolací ROCKWOOL 
AIRROCK ND tl. 100 a 120 mm. 
 
4.13. Klempířské výrobky 
Klempířské prvky budou prováděny z titanzinkového plechu tl. 0,7 a 1 
(oplechování atik, parapety). 
 
4.14. Zámečnické výrobky 
Obvodový plášť tvoří provětrávaná fasáda. Obkladový plášť je z 
cembonitových desek FDA a ze smaltovaného skla ve 3NP. Fasáda je 
zateplena izolací ROCKWOOL AIRROCK ND tl. 100 mm. Nosná konstrukce 
obvodového pláště bude ocelová. 
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Na schodišti spojujícím 2NP a 3NP bude usazena ocelová konstrukce 
madla osazená bukovým profilem. 
Na terase ve 3NP bude po obvodě na atice provedeno ocelové trubkové 
zábradlí. 
 
5. Tepelně technické vlastnosti 
Objekt je vyprojektován v souladu s ČSN 73 0540 při návrhové teplotě -
12°C.  Tepeln ě technické vlastnosti obvodového pláště a střešní konstrukce 
budou splňovat doporučené normové požadavky.  
 
6. Vliv stavby na životní prostředí 
Negativní účinky provádění stavby na okolí stavby se nepředpokládají, 
proto není plánována ochrana okolí stavby. Možné je krátkodobé zatížení 
sousedních obytných domů hlukem při vlastních stavebních pracích. Hluková 
zátěž po dobu výstavby bude pokud možno minimalizována, nepřekročí 
přípustné denní limity. 
 
7. Dopravní infrastruktura 
Staveniště se nachází v uzavřeném areálu firmy Profil nábytek a.s. v 
Humpolci, parcelní číslo 53. Na západ od areálu se nachází Horní náměstí 
města Humpolec. Na pozemku firmy Profil nábytek nalezneme prodejnu s 
vedením firmy, výrobní halu a sklady.  Přístup do areálu je z jižní strany z ulice 
Hradská a ze severní strany z ulice Vosmíkova. 
 
8. Ochrana objektu před škodlivými vlivy 
Stavební parcela není součástí záplavového území, v místě nehrozí 
sesuvy půdy, pozemek není součástí poddolovaného území ani území se 
zvýšenou seizmickou aktivitou. Obvodový a střešní plášť novostavby bude 
dostatečně chránit vnitřní prostředí proti veškerým klimatickým vlivům. Výplně 
otvorů budou dodány s dostatečnými akustickými a klimatickými vlastnostmi. 
Parcela spadá do úrovně nízkého radonového indexu.  Protiradonové opatření 
bude spočívat v použití protiradonového pásu. 
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9. Obecné požadavky na výstavbu 
Během výstavby musí být dodržovány:  Vyhláška č.268/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu.  
Pro provádění prací na stavbě musí být dodržovány veškeré platné 
bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení vlády.  
Nařízení vlády. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Odpovědnost za bezpečnost nese zhotovitel stavby. Stavbu budou provádět 
odborné stavební firmy. Práce budou probíhat dle platné projektové 
dokumentace. 
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1 Identifikační údaje 
 
1.1 Základní údaje o stavbě 
 
Název stavby: Administrativní budova a školicí středisko firmy Profil 
nábytek a.s. v Humpolci 
 
Místo stavby: Humpolec č. p. 53, ulice Hradská, 396 01,  
 okres Pelhřimov 
 
Investor: PROFIL NÁBYTEK a.s. Humpolec Hradská 280 396 
01 Humpolec 
 
Projektant: OK PLAN architekt s. r. o. Na Závodí 631 396 01 
Humpolec  
IČO: 26051731  
DIČ: CZ 26051737  
Statutární orgán: architekt Luděk Rýzner ČKA 02 660 
(tel. 565 533 656) www.oklpan.cz 
 
 
Účel stavby:  Budova pro administrativní účely 
 
Konstrukční systém: Objekt je založen na základových patkách a pasech. 
Obvodové nosné stěny jsou z keramických tvárnic. 
Vnitřní nosné stěny jsou z vyztužených tvárnic ze 
ztraceného bednění prolitých betonem. Stropy jsou 
monolitické. Příčky jsou zděné z keramických tvárnic. 
 
Datum zahájení a datum ukončení: 6. 4. 2015 – 31. 3. 2016 
 
Cena: 13 194 305 Kč bez DPH 
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2 Členění stavby na stavební objekty 
SO01  Administrativní objekt 
SO02  Areálový rozvod vody 
SO03  Areálová kanalizace jednotná 
SO04  Areálový rozvod plynu 
SO05  Přípojka elektrické energie 
SO06  Sadové úpravy + zpevněné plochy 
 
SO01 Hlavní stavební objekt – Administrativní budova a školicí středisko 
Jedná se o stavbu administrativní budovy a školicího střediska v 
Humpolci. Objekt je třípodlažní nepodsklepený s plochou střechou, třetí patro je 
tvořeno ateliérem se zázemím a terasou na ploché střeše. Objekt je tvořen 
obdélníkovým půdorysem o rozměrech 13,48 x 24,68 m. 
Vstup do objektu je z ulice Hradská. Prostory v celém objektu jsou 
určeny pro kancelářské a školicí prostory s patřičným zázemím. Všechna 
podlaží jsou propojena schodištěm, z 1. podlaží do 2. je schodiště 
jednoramenné železobetonové monolitické, z 2. podlaží do ateliéru ve 3. 
podlaží je navrženo dvouramenné železobetonové monolitické schodiště. 
Nosný systém byl zvolen podélný stěnový, je doplněný o ocelové sloupy 
a nosné vnitřní zdivo. Obvodové zdivo je tvořeno z nosných cihel Porotherm 30 
P+D a obkladového pláště z cembonitových desek FDA s tepelnou izolací 
ROCKWOOL AIRROCK. Vnitřní nosné stěny jsou z betonových tvárnic ze 
ztraceného bednění Best, tloušťky 150 a 200 mm provázané výztuží a prolitých 
betonem. Příčky budou zhotoveny z příčkovek Porotherm 8 a 11,5 P+D. Stropy 
jsou železobetonové monolitické. Na části objektu je použit prosklený fasádní 
systém. Ateliér v třetím podlaží je obložen deskami z kaleného smaltovaného 
skla. Podlahové úpravy jsou navrženy z epoxidové stěrky, keramické dlažby, 
laminátové podlahy a dočišťovací zóny. Klempířské prvky budou zhotoveny z 
titanzinkového plechu. Střešní krytina je navržena z fóliové izolace Fatrafol 810 
tl. 1,5 mm. Část střechy ve třetím nadzemním podlaží bude sloužit jako pochozí 
terasa. Terasa bude vytvořena pomocí dřevěného roštu, který bude uložen na 
střešní krytinu. Zbytek střechy bude zasypán kačírkem.  
Objekt je osvětlen přirozeně okny a prosklenými fasádami, denní 
osvětlení je doplněno umělým osvětlením. Osvětlení je navrženo na 
požadovanou hladinu intenzity osvětlení. Větrání je zajištěno okny a doplněno o 
ventilátory a klimatizaci 
Objekt je ústředně vytápěný pomocí plynového kotle. 
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SO02 Areálový rozvod vody 
Zásobování objektu vodou je z veřejného vodovodního systému. Na 
požadavek investora bude novostavba napojena na vnitroareální rozvod. 
Původní přípojka, vedená z budovy výrobní haly do budovy prodejny a vedení 
firmy č. p. 54, bude přerušena a nahrazena novou. Trasa nového vodovodu 
povede jeden metr od novostavby. Na přípojce bude také vybudována nová 
vodoměrná šachta, do které se stavba napojí. Celková délka budovaného 
vodovodu je 38,7 m. 
 
SO03 Areálová kanalizace jednotná 
Kanalizace je řešena v souladu s koncepcí stávajícího odvodnění v 
areálu firmy. Pro potřeby stavby bude zrušena stávající přípojka jednotné 
kanalizace do šachty Šp (nádvoří) v areálu až po šachtu ve sběrači v ulici 
Hradská a bude provedena nová PVC DN 250. Do této přípojky budou zaústěny 
vývody dešťové i splaškové kanalizace z nového objektu. Všechny větve 
vycházející z novostavby do nové přípojky jak dešťové, tak splaškové budou 
provedeny z PVC DN 150. Na nové přípojce budou osazeny dvě typové revizní 
šachty z betonových prefabrikátů. Celková délka nově budované přípojky bude 
78 m. 
 
SO04 Areálový rozvod plynu 
Nový objekt bude napojen na stávající přípojku, která byla k objektu č. p. 
281. Po dokončení stavby bude stávající přípojka DN 32 prodloužena až do 
niky v obvodovém zdivu, kde bude osazen i hlavní uzávěr plynu. Na plynovod 
navazuje kotelna, která se nachází přímo v objektu. 
 
SO05 Přípojka elektrické energie 
Rozvod elektrické energie je navržen s ohledem na bezpečnost osob, 
provozní spolehlivost, přehlednost, bezpečnost i hospodárnost navrhovaných 
obvodů. 
Osazení elektrických rozvaděčů a napojení na elektrické vedení bude 
provedeno dle pokynů správců sítí. Stávající elektrické vedení je nutno přeložit 
v místě křížení s novostavbou. 
 
SO06 Sadové úpravy + zpevněné plochy 
Vjezd do pozemku z ulice Hradská bude předlážděn z dlažebních 
kostek. 
Ke vstupu do objektu bude dodlážděn nový chodník ze zámkové 
dlažby. Podél vstupu do budovy je provedena stávající zpevněná plocha 
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chodníku ze zámkové dlažby. Stávající chodník bude rozebrán a předlážděn dle 
výškového usazení objektu. Chodník bude vyspádován 2 % od objektu a bude 
napojen na stávající chodník. 
Dvůr na východní straně objektu v celkové ploše 53,77 m2 je navržen z 
betonových dlaždic 50/50/5 cm a ukončen záhonovými obrubníky. Dvůr bude 
vyspádován 2 % od objektu. 
Vjezd bude nově vydlážděn ze žulových kostek v celkové ploše 15,19 
m2 a ukončen silničním obrubníkem naležato. Spáry zasypat prosívkou. Dvůr 
bude vyspádován 2,5 % do ulice Hradská. 
Plochy vydlážděné z dlažebních kostek, které budou muset být 
rozebrány kvůli nově vedeným sítím a přípojkám, budou poté vydlážděny do 
původního stavu.  
 
3 Popis staveniště 
Staveniště se nachází v uzavřeném areálu firmy Profil nábytek a.s. 
v Humpolci, parcelní číslo 53. Na západ od areálu se nachází Horní náměstí 
města Humpolec. Na pozemku firmy Profil nábytek nalezneme prodejnu 
s vedením firmy, výrobní halu a sklady. Přístup do areálu je z jižní strany z ulice 
Hradská a ze severní strany z ulice Vosmíkova. Pro potřeby staveniště se bude 
používat vstup ze severní strany. V okolních budovách v areálu bude probíhat 
provoz.  
Staveniště bude odděleno od zbytku areálu stavebním oplocením a bude 
řešeno na ploše 1254 m2. Pro potřeby stavby nebude nutné zabrat veřejné 
prostranství. Staveniště se nachází na rovinaté ploše. Povrch je částečně 
zatravněn a částečně vydlážděn dlažebními kostkami. Na základě radonového 
průzkumu bylo zjištěno střední radonové riziko. Dle inženýrsko-geologického 
průzkumu tvoří podloží jílovitopísčitá hlína, která přechází v hlubších vrstvách v 
jíly. Tento druh půdy lze zařadit do 4. třídy těžitelnosti. Podzemní voda nebyla 
sondami naražena. Staveniště se nenachází v zátopovém území ani v 
památkové zóně města Humpolec či chráněné krajinné oblasti. Lokalita, ve 
které je stavba navržena, spadá do III. sněhové oblasti a III. větrové oblasti, je 
v otevřené krajině. Teplotní oblast v lokalitě je -16 °C. 
 
4 Rozdělení hlavního stavebního objektu na technologické etapy 
4.1   Zemní práce 
Výkopové práce budou provedeny strojně a ručně. Před zahájením 
skrývky ornice bude nutné řetězovou pilou odstranit křoviny. Křoviny budou 
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následně vhozeny do kontejneru, který je připraven na staveništi. Zemní práce 
započnou skrývkou ornice rypadlo-nakladačem do hloubky 30 cm po vytyčené 
ploše kolem budoucího objektu. Ornici přesuneme pomocí nákladního 
automobilu Tatra na meziskládku a bude použita na konečné zahradní práce.  
Než zahájíme výkop pasů a patek, geodet vytyčí pomocí Teodolitu 6 
rohových bodů objektu. V dostatečné vzdálenosti (2-3 m) vytyčíme lavičky. 
Lavičky se osadí v dostatečné vzdálenosti od budoucího objektu z důvodu jejich 
možného poškození při dalších pracích. Pro vytyčení objektu budeme 
potřebovat celkem dvanáct laviček. Obrys výkopů stavebního objektu bude 
vyznačen vápnem nebo reflexním sprejem. 
Výkop se bude provádět od ulice Hradská směrem do areálu firmy, z jižní 
strany k severní. 
Výkop rýh se bude provádět pomocí rypadlo-nakladače. Zemina z 
vykopaných rýh bude odvezena na skládku. Výkop bude realizován v horninách 
3. a 4. třídy těžitelnosti. Všechny výkopy se provedou strojně, 10 cm nad 
požadovanou hloubku a zbytek se začistí ručně, aby nedošlo k nakypření dna. 
Hloubku výkopů je nutno kontrolovat pomocí latí a nivelačního přístroje. 
Veškeré plochy, kde budou probíhat zemní práce, budou opatřeny systémem 
odvedení povrchových vod. Rovněž základová spára bude obdobně ošetřena 
odvodem vod. Případné hutnění zásypů se provede pomocí vibrační desky 
nebo pěchu v maximální tloušťce 200 mm. 
 
Stroje a pomůcky: 
1x Rypadlo-nakladač: JCB 3CX SM 
Výsypná výška: 2,72 m 
Maximální hloubka výkopu: 5,46 m 
1x Tatra 815 s1 6x6 
Maximální užitečné zatížení: 10 700 kg 
Objem ložného prostoru: 8,8 m3 
Vibrační deska Wacker Neuson BPU 2540 
Vibrační pěch WACKER BS 50-2 
 
Nástroje a pomůcky: 
Lopaty, krumpáče, rýč, hřeby, kladivo, záměrné kříže, pásmo, ocelový drát, 
provaz, teodolit, olovnice, výtyčka, nivelační přístroj, přilby, pracovní obuv, 
pracovní oděv. 
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Složení pracovní čety:  
Pracovník: Kvalifice: Počet:
Řidič rypadlo-nakladače Řidičský průk., průkaz strojníka 1
Řdič nákl. automobilu Řidičský průk., průkaz strojníka 1
Pracovník na vytyčení Maturitní vysvědčení 1
Pomocný pracovník Bez kvalifikace -  zaškolení 4
 
Poznámka: 
V každé skupině pracovníků bude určen jeden pracovník jako vedoucí pracovní 
čety. 
 
4.2   Základy 
Základová spára proběhne na únosné zemině v nezámrzné hloubce min. 
1200 mm pod upravený terén a min. 500 mm do rostlého terénu. Po provedení 
výkopů nutno přizvat projektanta statika k posouzení, respektive převzetí 
základové spáry. Pro řádné tvrdnutí betonu je důležité, aby průměrná denní 
teplota přesahovala 5 °C (pr ůměr minimální a maximální teploty za 24 hodin). 
Teplota betonu se musí pohybovat mezi 5 a 30° C. 
Založení objektu je uvažováno na základových pasech a patkách v místě 
sloupů. Základové pasy a patky jsou tvořené z podkladní části tloušťky 250 mm 
z prostého betonu a na ní je vybetonován železobetonový pas. Beton do 
podkladní části je navržen prostý C16/20 (XC2). Po provedení podkladu, pod 
žb. patkami a pasy, se musí zhotovit tradiční bednění pro železobetonové patky 
a pasy. Poté se do bednění provede výztuž. Musí se dodržet předepsané krytí 
výztuže. Pro dodržení krytí se použijí distanční tělesa o požadovaných 
rozměrech. Železobetonový pas a patky jsou tvořeny z betonu C20/25 (XC2) s 
betonářskou výztuží R 10 505.  
Pod podkladní deskou se provede štěrkový podsyp o tloušťce 250 mm. 
Podsyp se musí zhutnit vibračním pěchem. Pod horním vyztuženým 
podkladním betonem je ještě provedena podkladní betonová mazanina C12/15 
(XC2) v tloušťce cca 50 mm. Podkladní beton tl. 150 mm je betonován přes 
pasy a patky. Podkladní beton je vyztužen KARI sítí. Před betonáží podkladní 
desky se na základových patkách musí provést kotvení pro ocelové sloupy, 
které se deskou přebetonuje. 
Při betonáži základů je třeba provést řádnou koordinaci prostupů dle 
jednotlivých profesí. Do základů bude uložen zemnící pásek FeZn. Čerstvý 
beton bude dopraven na staveniště auto-domíchávači a do rýh pak pomocí 
auto-čerpadla betonové směsi. Při ukládání směsi bude betonář provádět 
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vibrování ponorným vibrátorem v odpovídajících vzdálenostech. Vzdálenost 
zasunutí vibrační hlavice musí být taková, aby došlo k překrytí okruhů účinnosti 
vibrátoru. Zasouvání bude prováděno svisle. Po ukončení betonáže podkladní 
desky musí nastat alespoň 3 dny technologická přestávka. Poté bude možné 
začít s penetračním nátěrem a natavováním izolace. 
 
Stroje a pomůcky: 
1x Autodomíchávač Tatra T815 
Objem nástavby: 6 m³ 
1x Autočerpadlo betonu Putzmeister M38-5 
 Výškový dosah: 27,3 m 
 Boční dosah: 23,4 m 
1x Ponorný vibrátor Perles AV 424 
Výkon: 20 m3/h 
Průměr: 42 mm 
Vibrační deska Wacker Neuson BPU 2540 
 
Nástroje a pomůcky: 
Lopaty, stavební kolečka, krumpáče, měřící metry, pásma, nivelační přístroj a 
latě, distanční podložky, kladiva, vrtačka, vázací kleště, pákové kleště, vázací 
drát, prodlužovačky, rozbrušovačka, vodováhy, dřevěné uhlazovače betonu, 
vodní hadice, přilby, pracovní obuv, pracovní oděv. 
 
Složení pracovní čety:  
Pracovník: Kvalifice: Počet:
Obsluha čerpadla Řidičský pr., průkaz strojníka 1
Řidič autodomíchávače Řidičský pr., průkaz strojníka 1
Tesař Výuční list 1
Železář Výuční list 3
Betonář Výuční list 3
Pomocný pracovník Bez kvalifikace - zaškolení 2
 
Poznámka: 
V každé skupině pracovníků bude určen jeden pracovník jako vedoucí pracovní 
čety. 
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4.3 Hrubá vrchní stavba 
4.3.1 Svislé konstrukce 
Pro realizaci hrubé vrchní stavby je nutné, aby byly dokončeny všechny 
základové konstrukce a byla provedena hydroizolace v místech nosných stěn. 
Obvodové nosné zdivo 1 a 2NP tl. 300 mm bude zděné z keramických 
bloků POROTHERM 30 P+D P8 na maltu Porotherm MVC 5,0. Nosné vnitřní 
stěny tl. 150 a 200 mm budou provedeny z tvárnic ze ztraceného bednění, 
vyztužených pruty betonářské výztuže. Tvárnice budou probetonovány betonem 
C20/25. Nadpraží otvorů v těchto stěnách bude provedeno z tvárnic ze 
ztraceného bednění vyztužených betonářskou výztuží. Obvodové stěny ateliéru 
ve 3NP budou zděné z keramických bloků Porotherm 24 P+D na maltu 
Porotherm MVC 5. Nosná konstrukce vstupu je navržena z tvárnic ze 
ztraceného bednění vyztužených pruty betonářské výztuže. Atika ve druhém 
podlaží navržena rovněž z tvárnic ze ztraceného bednění tl. 200. Nosné zdivo 
vyzdíváme ve dvou výškách - 1. výška zdiva do 1,5 m, 2. výška od 1,5 m až ke 
stropu. Druhá výška bude vyzděna z kozového lešení, postaveného pro 
vyzdívání jednotlivých úseků, pro další pak bude přestaveno. 
Vnitřní nosné sloupy jsou navrženy ocelové, kotvené k základovým 
patkám přes kotevní desky. Ve svislých konstrukcích budou provedeny 
prostupy a drážky vyznačené ve výkresové dokumentaci stavební části. 
Prostupy a drážky budou provedeny dle výkresové dokumentace specialistů a 
požadavků investora na technologii.  
Palety se stavebním materiálem budou na staveniště dovezeny 
automobilovou dopravou a budou složeny na staveništní skládku pomocí 
věžového jeřábu. 
 
Stroje a pomůcky: 
1x Věžový jeřáb Liebherr TT 
Dosah: 30 m 
Max. únosnost:  2,5 t (viz. graf únosnosti) 
1x Autodomíchávač Tatra T815 
Objem nástavby: 6 m³ 
1x Autočerpadlo betonu Putzmeister M38-5 
 Výškový dosah: 27,3 m 
 Boční dosah: 23,4 m 
1x Kontinuální míchačka M-tec D30  
1x Silo na suchou maltovou směs 
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Nástroje a pomůcky: 
Badie, fanka, lopaty, zednické lžíce, kladívka, latě, vodováhy, metry, olovnice, 
kýble, kolečka, provázek, hladítka, propanbutanový hořák, špachtle, ocelová 
pásma cejchovaná, nivelační přístroj s předepsanou přesností, měřičské latě, 
hranol, výtyčky, prodlužovací kabely, světlomety, stojany na vyvěšení kabelů a 
světel, přilby, pracovní obuv, pracovní oděv.  
 
Složení pracovní čety:  
Pracovník: Kvalifice: Počet:
Obsluha čerpadla Řidičský pr., průkaz strojníka 1
Řidič autodomíchávače Řidičský pr., průkaz strojníka 1
Jeřábník Řidičský pr., průkaz strojníka 1
Vazač Průkaz vazače 1
Zedník Výuční list 3
Železář Výuční list 3
Betonář Výuční list 3
Pomocný pracovník Bez kvalifikace - zaškolení 2
 
Poznámka: 
V každé skupině pracovníků bude určen jeden pracovník jako vedoucí pracovní 
čety. 
 
4.3.2 Vodorovné konstrukce 
Okenní a dveřní nadpraží v příčkách tl. 100 mm jsou tvořeny překlady z 
ocelových úhelníků 40/40/4 mm. V příčkách tl. 150 mm Porotherm 11,5, v 
obvodovém zdivu POROTHERM 23,8 nebo spodní hranou železobetonové 
stropní popř. střešní desky, nebo železobetonovým průvlakem. 
Stropní konstrukce budou z monolitických železobetonových desek tl. 
200 mm. Desky jsou vyztuženy vázanou výztuží R10 505 a KARI sítěmi, o 
průměru drátu 6 a 8 mm a ocích 150/150 mm, při obou površích. Nadpraží 
otvorů o rozpětí větším než 3,0 m a otvory v rozích stěn jsou monolitické. 
Stropní desky budou zabedněny pomocí systémového bednění Noe. 
Monolitické překlady se také zabední systémovým bedněním Noe. Po 
dokončení konstrukce bednění je nutné plochu vyarmovat betonářskou výztuží 
R10 505. Výztuž bude pokládána dle výkresové dokumentace doložené 
statickým výpočtem. Musí být dodrženo předepsané krytí výztuže. Pro dodržení 
krytí se použijí distanční tělesa o požadovaných rozměrech. Připravené a 
vyarmované prostory pro betonáž začneme betonovat pomocí 
autodomíchávače a čerpadla čerstvého betonu. Beton třídy C30/37 (XC1) bude 
na stavbu dovážen z betonárky v Humpolci. Lití bude koordinováno 1 
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pracovníkem. Ostatní budou hutnit betonovou směs ponornými 
vysokofrekvenčními vibrátory. Je nutno dbát na to, aby vibrování neprobíhalo 
dlouho na jednom místě, protože může dojít k oddělení jednotlivých složek. 
Vibrujeme vpichováním vibrátoru do směsi. Zbytek pracovníků bude provádět 
hlazení stropní konstrukce na předepsanou hranici. Správnost výšky stropní 
kce. bude kontrolována pomocí nivelačního přístroje.   
Vnitřní schodiště jsou navržena jako železobetonová monolitická. 
Schodiště spojující první a druhé podlaží je jednoramenné se středovou 
schodnicí a nadbetonovanými stupni tl. 100 mm. Tvořícími klikatou lomenici je 
vyztuženo vázanou výztuží R10 505 z betonu C 25/30. Schodiště je uloženo na 
stropní konstrukci a je s ní provázáno výztuží. 
Deskové schodiště spojující druhé a třetí podlaží je dvouramenné s 
mezipodestou a s nadbetonovanými stupni. Je vyztuženo KARI sítěmi o 
průměru drátu 8 mm, oka 150/150. Výztuž schodiště bude provázána s výztuží 
stropní desky.  
Systémové bednění, betonářská výztuž a palety s překlady budou na 
staveniště dovezeny automobilovou dopravou a budou složeny na staveništní 
skládku pomocí věžového jeřábu. 
 
Stroje a pomůcky: 
1x Věžový jeřáb Liebherr TT 
Dosah: 30 m 
Max. únosnost:  2,5 t (viz. graf únosnosti) 
1x Autodomíchávač Tatra T815 
Objem nástavby: 6 m³ 
1x Autočerpadlo betonu Putzmeister M38-5 
 Výškový dosah: 27,3 m 
 Boční dosah: 23,4 m 
 
1x Ponorný vibrátor Perles AV 424 
Výkon: 20 m3/h 
Průměr: 42 mm 
1x Vibrační lať Enar QXE s elektromotorem 
 
Nástroje a pomůcky: 
Uhlazovače betonu, lopaty, měřící metry, pásma, laserový nivelační přístroj + 
lať, kladiva, tesařská kladiva, hřebíky, smetáky, vázací drát, vázací kleště, 
stříhačky, distanční podložky, žebříky a štafle, elektrické bubnové 
prodlužovačky, vodní hadice, Schmidtův tvrdoměr, vodováhy, odbedňovací 
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olejové přípravky, štětce, válečky, lešenářská věž, Abramsův kužel, kotoučová 
pila, ruční pila, motorová pila, ruční elektrická přímočará pila, stavební kolečka, 
tesařská tužka, trubkové lešení, spojky, dřevěné podlážky, přilby, pracovní 
obuv, pracovní oděv.  
 
Složení pracovní čety:  
Řidič autodomíchávače Řidičský pr., průkaz strojníka 2
Obsluha autočerpadla Řidičský pr., průkaz strojníka 1
Montážník bednění Výuční list 4
Železář Výuční list 4
Betonář Výuční list 4
Jeřábník Řidičský pr., průkaz jeřábníka 1
Vazač Průkaz vazače 1
 
Poznámka: 
V každé skupině pracovníků bude určen jeden pracovník jako vedoucí pracovní 
čety. 
 
4.4  Zastřešení 
Na celém objektu je použita jednoplášťová plochá střecha. Konstrukce 
střechy je vybudována na železobetonovém monolitickém stropu tloušťky 200 
mm. 
Na desce bude provedena vrstva betonu polystyrenbetonu 900 kg/m3 
v rozdílném spádu 1,4 % - 9,4 % v tloušťce 20–170 mm. Po dostatečné 
technologické přestávce se bude moci začít s montáží izolačních vrstev. 
Parozábrana je navržena z asfaltových pásů ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, 
které jsou celoplošně nataveny na konstrukci spádové vrstvy. Ve střešní 
konstrukci nad 2NP jsou navrženy dvě vpusti, nad 3NP je jedna vpusť. Vpusti 
jsou dvoustupňové. Tepelná izolace na střeše je z EPS 150 S ve dvou vrstvách 
v celkové tloušťce 200 mm. Hydroizolace na 3NP je navržena z fólie na bázi 
měkčeného PVC-P atrafol 810 tl. 1,5 mm, která je mechanicky kotvena. Nad 
2NP je hydroizolace z měkčeného PVC-P Fatrafol 810 tl. 1,5 mm. Folie bude na 
části střechy zakryta kačírkem fr. 16/32 mm tl. 100 mm a na části dřevěným 
roštem terasy.  
Všechny materiály budou dovezeny na staveniště a budou uskladněny 
na staveništní skládce. Polystyren beton bude dovezen v autodomíchávači a na 
střešní konstrukci bude dopraven pomocí čerpadla betonové směsi. Doprava na 
střechu bude probíhat pomocí stacionárního jeřábu. Nejdříve bude vyzděna 
atika z tvárnic ze ztraceného bednění, které bude prolito betonem. V 2NP do 
výšky +7,680 a v 3NP do výšky +10,000. Poté se vybetonuje spádová vrstva 
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z polystyrenbetonu. Spádová vrstva bude rozdělena na dilatační celky o 
rozměrech 2 x 2 m. Dilatace bude provedena o minimální tloušťce 3 mm a bude 
vyplněna dilatačníma páskami z mirelonu. Po technologické přestávce, 
potřebné pro ztuhnutí betonu, bude povrch očištěn od nečistot a bude 
napenetrován. Poté se hořákem nataví asfaltové pásy, které budou sloužit jako 
parozábrana. Následně na plochu uloží tepelná izolace. Při provádění se musí 
dodržovat všechny technické detaily podle projektu. Hydroizolace se přetáhne 
až na atiku, kde bude následně překryta titanzinkovým oplechováním atiky, 
které bude ve spádu 3 % směrem do budovy. V 2NP bude hydroizolace na 
atice opláštěna cetris deskami na roštu. Musí se dbát na správně řešení detailů, 
u vpustí, u vývodů ZTI a klimatizačních jednotek, aby byla střecha dokonale 
těsná. Hydroizolace nad 2NP bude ochráněna netkanou geotextilií Filtek 300 
g/m2. 
 
Stroje a pomůcky: 
1x Věžový jeřáb Liebherr TT 
Dosah: 30 m 
Max. únosnost:  2,5 t (viz. graf únosnosti) 
1x Autodomíchávač Tatra T815 
Objem nástavby: 6 m³ 
1x Autočerpadlo betonu Putzmeister M38-5 
 Výškový dosah: 27,3 m 
 Boční dosah: 23,4 m 
 
Nástroje a pomůcky: 
Ruční pily, horkovzdušný svařovač izolace, nože, lopaty, měřící metry, pásma, 
nivelační přístroj a latě, prodlužovačky, vrtačka, rozbrušovačka, vodováhy, 
dřevěné uhlazovače betonu, vodní hadice, přilby, pracovní obuv, pracovní oděv. 
 
 
Složení pracovní čety:  
Pracovník: Kvalifice: Počet:
Řidič autodomíchávače Řidičský pr., průkaz strojníka 2
Obsluha autočerpadla Řidičský pr., průkaz strojníka 1
Izolatér Výuční list 3
Pomocný pracovník Bez kvalifikace - zaškolení 2
Betonář Výuční list 4
Jeřábník Řidičský pr., průkaz jeřábníka 1
Vazač Průkaz vazače 1
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Poznámka: 
V každé skupině pracovníků bude určen jeden pracovník jako vedoucí pracovní 
čety. 
4.5 Dokončovací práce 
4.5.1 Vnitřní práce 
4.5.1.1 Příčky 
Vnitřní příčky tl. 100 a 150 mm budou zděné z příčkovek POROTHERM 
8 a 11,5 na maltu vápenocementovou MVC 5,0. Vnitřní příčky je možné začít 
stavět až po dokončení stropní konstrukce a odstranění bednění.  
Než se začnou provádět příčky, je třeba pod zdivo v 1NP natavit 
hydroizolaci. Minimální přesah musí být 150 mm. 
Příčky vyzdíváme ve dvou výškách - 1. výška zdiva do 1,5 m, 2. výška od 
1,5 m až ke stropu. Druhá výška bude vyzděna z kozového lešení postaveného 
pro vyzdívání jednotlivých úseků, pro další pak bude přestaveno. 
 
Stroje a pomůcky: 
1x Kontinuální míchačka M-tec D30  
1x Silo na suchou maltovou směs 
 
Nástroje a pomůcky: 
Vanička na maltu, lopaty, zednické lžíce, naběračky, kladívka, latě, vodováhy, 
metry, olovnice, kýble, kolečka, provázek, hladítka, propanbutanový hořák, 
špachtle, ocelová pásma cejchovaná, nivelační přístroj s předepsanou 
přesností, měřičské latě, hranol, výtyčky, prodlužovací kabely, světlomety, 
stojany na vyvěšení kabelů a světel, přilby, pracovní obuv, pracovní oděv. 
 
Složení pracovní čety:  
Pracovník: Kvalifice: Počet:
Obsluha čerpadla Výuční list - zaškolení 1
Zedník Výuční list 5
Pomocný pracovník Bez kvalifikace - zaškolení 3
 
Poznámka: 
V každé skupině pracovníků bude určen jeden pracovník jako vedoucí pracovní 
čety. 
4.5.1.2 Hrubé rozvody 
Po dokončení příček se provedou instalace rozvodů vody, kanalizace, 
plynu, ústředního vytápění, silnoproudu a slaboproudu. Veškeré drážky pro 
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rozvody budou opatřeny armovací tkaninou s min. přesahem 300 mm. 
Provedení rozvodů zhotoví pracovníci od jednotlivých profesí. 
4.5.1.3 Osazení oken a dveří 
Okna a dveře budou z hliníkového rámu s přerušeným tepelným 
mostem. Veškerá okna i dveře v obvodových stěnách budou zaskleny izolačním 
dvojsklem (součinitel prostupu tepla oken UN = 1,1 W/(m2K). Vstupní dveře 
900/2400 mm budou skleněné, čiré, osazené v hliníkovém rámu, posuvné do 
SDK pouzdra na fotobuňku.  
Okna se musí usadit vodorovně, svisle a souběžně. Všechny upevňovací 
díly prostředků musí být přinejmenším opatřené antikorosní ochranou. Zbývající 
spáry, které zůstaly na vnitřní straně místnosti mezi oknem a stavebním 
objektem, se musí vyplnit izolačním materiálem. Jako izolační materiál se 
použije montážní pěna, paropropustná a parotěsná folie. Vyplňovací a montážní 
pěna se nesmí používat jako upevňovací prostředek.  
 
Nástroje a pomůcky: 
Vodováha, metr, montážní palička, klíny na fixaci, šroubovák, turbošrouby nebo 
kotvy se šrouby a hmoždinkami, montážní pěna, těsnící a tmelící materiál, 
vrtačka, přilby, pracovní obuv, pracovní oděv. 
 
 
Složení pracovní čety:  
Pracovník: Kvalifice: Počet:
Truhlář Výuční list 5
 
Poznámka: 
V každé skupině pracovníků bude určen jeden pracovník jako vedoucí pracovní 
čety. 
 
4.5.1.4 Omítky, podlahy, obklady, malby 
Vnitřní omítky v objektu budou hladké vápenocementové. Nejdříve se 
provede prostřik a poté jádrová omítka. Hladká vápenocementová omítka bude 
prováděná o tl. 15 mm nebo dle potřeby (rovnosti podkladu). Po vyschnutí na ní 
bude proveden štuk. Betonové části, které budou opatřeny omítkou, budou před 
omítáním opatřeny penetračním nátěrem. Styk betonových a zděných 
konstrukcí bude pod omítkou vyztužen armovací síťkou s přesahem 300 mm na 
každou stranu. Na hranách budou osazeny podomítkové lišty. Omítání bude 
prováděno strojně. Musí být dodrženy technologické pauzy. V místnostech 
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1.01, 1.02, 1.05, 1.06, 2.04 je navržen sádrokartonový podhled na kovovém 
roštu opatřený nátěrem. Podhled bude zhotoven až po dokončení omítek. 
Konstrukce podlah v objektu závisí na typu jednotlivých místností a 
charakteru účelu jejich využití.  Nosné části podlah budou provedeny z betonu 
C 12/15 o tl. dle PD. Před započetím betonáže musí být provedena tepelná, 
popřípadě zvuková izolace zakrytá PE folií. Po obvodu místností musí být 
dilatační pásky. Betonová mazanina se bude čerpat pomocí mísícího čerpadla. 
Nášlapné vrstvy budou provedeny povrchovou úpravou epoxidových stěrek, 
keramické dlažby, laminátové podlahy a dočišťovací zóna v zádveří objektu. 
Prosklená stěna v místnosti 1.09 je navržena hliníková celoprosklená z 
bezpečnostního skla na celou výšku místnosti do zasklívacích lišt z kartáčované 
nerez oceli, svislé spáry budou vyplněny silikonem. 
Zábradlí u schodišť je navrženo skleněné v 1 m, podstupnice budou 
opláštěny ocelovým plechem lisovaným ze studena, nášlapná vrstva bude z 
epoxidové stěrky. 
 
Stroje a pomůcky: 
1x Omítací stroj – MINI 
Dopravní vzdálenost: do 15 m 
1x Betonové čerpadlo Pulsar Maxi 
Výkon: 30 m3/h 
 
Nástroje a pomůcky: 
Vodováha, metr, montážní palička, klíny na fixaci, šroubovák, montážní pěna, 
těsnící a tmelící materiál, vrtačka, kozové lešení s podlahovými deskami, štafle, 
metr, vodováha 2 m, olovnice, lžíce, hladítka (dřevěné, novodurové, plstěné), 
stavební kolečko, lopaty, latě, štětka, kbelík, háčky, kladívko, přilby, pracovní 
obuv, pracovní oděv. 
 
Složení pracovní čety:  
Pracovník: Kvalifice: Počet:
Omítkář Výuční list 5
Podlahář Výuční list 5
Izolatér Výuční list 3
Betonář Výuční list 5
Malíř Výuční list 5
Obkladač Výuční list 5
Pomocný pracovník Bez kvalifikace - zaškolení 3
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Poznámka: 
V každé skupině pracovníků bude určen jeden pracovník jako vedoucí pracovní 
čety. 
4.5.1.5 Kompletační práce 
V této fázi se osadí výplně dveřních otvorů. Vnitřní ocelové obložkové 
zárubně se osadí, až po dokončení omítek a podlah. 
Osadí se záchody, umyvadla, baterie, zásuvky atd. 
Provedení koncových prvků zhotoví pracovníci od jednotlivých profesí. 
 
4.5.2 Vnější práce 
Obvodový plášť tvoří provětrávaná fasáda. Obkladový plášť je z 
cembonitových desek FDA a ze smaltovaného skla ve 3NP. Fasáda je 
zateplena izolací ROCKWOOL AIRROCK ND tl. 100 mm. Nosná konstrukce 
obvodového pláště bude ocelová. Některé otvory ve fasádě jsou opatřeny 
kapotáží s obkladem z titanzinkového plechu. Vnější parapety a atika budou 
oplechovány titanzinkovým plechem. Montáž provětrávané fasády bude 
probíhat z nůžkově zdvihací plošiny. 
 
Stroje a pomůcky: 
Nůžková zdvihací plošina Haulotte H 12 SX 
Max. pracovní výška: 12 m 
 
Nástroje a pomůcky: 
Elektrické prostřihovací nůžky, nůžky na plech, falcovací kleště, stavěcí 
kleště, tesařské kladivo, vrtačka, úhlová bruska, nivelační přístroj, metr, pily, 
přilby, pracovní obuv, pracovní oděv. 
 
Složení pracovní čety:  
Pracovník: Kvalifice: Počet:
Klempíř Výuční list 2
Montér pr. fasády Výuční list 5
 
 
Poznámka: 
V každé skupině pracovníků bude určen jeden pracovník jako vedoucí pracovní 
čety. 
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5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
Základní povinnosti zaměstnavatele 
• zajistit pracoviště tak, aby odpovídalo bezpečnostním požadavkům a 
hygienickým limitům na pracovní prostředí 
• zajistit stroje a technická zařízení, aby byly vhodné z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
• vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a realizovat opatření. 
• zajistit pracovníkům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
• zajistit zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. 
• zadávat odborné práce jen osobám pověřeným 
 
Povinnosti zaměstnanců 
• dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění 
BOZP 
• dodržovat při práci stanovené postupy, používat ochranné pomůcky 
• oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které 
by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se 
účastnit jejich odstraňování. 
• okamžitě oznámit svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to 
jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a 
spolupracovat při vyšetřování jeho příčin 
• nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky 
• zaměstnanci mohou odmítnout vykonávat práci, na kterou nemají 
kvalifikaci nebo při níž by ohrožovali sebe a okolí 
 
Prostředky BOZP, které musí používat všechny osoby pohybující se na 
staveništi: 
• pracovní oděv 
• pracovní obuv 
• stavební přilba 
• reflexní vesta 
• další pomůcky podle typu prováděné práce: pracovní rukavice, 
rouška, svářecí helma, ochranné brýle, postroje pro práci ve 
výškách 
Při provádění prací bude dodrženo zejména: 
Zákon č.183/2006 Sb., Stavební zákon 
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Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků 
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1. Identifikační údaje 
1.1. Základní údaje o stavbě 
 
Název stavby: Administrativní budova a školicí středisko firmy Profil 
nábytek a.s. v Humpolci 
 
Místo stavby: Humpolec č. p. 53, ulice Hradská, 396 01,  
 okres Pelhřimov 
 
Investor: PROFIL NÁBYTEK a.s. Humpolec Hradská 280 396 
01 Humpolec 
 
Projektant: OK PLAN architekt s. r. o. Na Závodí 631 396 01 
Humpolec  
IČO: 26051731  
DIČ: CZ 26051737  
Statutární orgán: architekt Luděk Rýzner ČKA 02 660 
(tel. 565 533 656) www.oklpan.cz 
 
 
Účel stavby:  Budova pro administrativní účely 
 
Konstrukční systém: Objekt je založen na základových patkách a pasech. 
Obvodové nosné stěny jsou z keramických tvárnic. 
Vnitřní nosné stěny jsou z vyztužených tvárnic ze 
ztraceného bednění prolitých betonem. Stropy jsou 
monolitické. Příčky jsou zděné z keramických tvárnic. 
 
Datum zahájení a datum ukončení: 6. 4. 2015 – 31. 3. 2016 
 
Cena: 13 194 305 Kč bez DPH 
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1.2. Členění stavby na stavební objekty 
SO01  Administrativní objekt 
SO02  Areálový rozvod vody 
SO03  Areálová kanalizace jednotná 
SO04  Areálový rozvod plynu 
SO05  Přípojka elektrické energie 
SO06   Sadové úpravy + zpevněné plochy 
 
2. Údaje o stavbě 
Jedná se o stavbu administrativní budovy a školicího střediska v 
Humpolci. Objekt je třípodlažní nepodsklepený s plochou střechou, třetí patro je 
tvořeno ateliérem se zázemím a terasou na ploché střeše. Objekt je tvořen 
obdélníkovým půdorysem o rozměrech 13,48 x 24,68 m. 
Vstup do objektu je z ulice Hradská. Prostory v celém objektu jsou 
určeny pro kancelářské a školicí prostory s patřičným zázemím. Všechna 
podlaží jsou propojena schodištěm, z 1. podlaží do 2. je schodiště 
jednoramenné železobetonové monolitické, z 2. podlaží do ateliéru ve 3. 
podlaží je navrženo dvouramenné železobetonové monolitické schodiště. 
Nosný systém byl zvolen podélný, stěnový, doplněný o ocelové sloupy a 
nosné vnitřní zdivo. Obvodové zdivo je tvořeno z nosných cihel Porotherm 30 
P+D a obkladového pláště z cembonitových desek FDA s tepelnou izolací 
ROCKWOOL AIRROCK. Vnitřní nosné stěny jsou z betonových tvárnic ze 
ztraceného bednění Best, tloušťky 150 a 200 mm provázané výztuží a prolitých 
betonem. Příčky budou zhotoveny z příčkovek Porotherm 8 a 11,5 P+D. Stropy 
jsou železobetonové monolitické. Na části objektu je použit prosklený fasádní 
systém. Ateliér v třetím podlaží je obložen deskami z kaleného smaltovaného 
skla. Podlahové úpravy jsou navrženy z epoxidové stěrky, keramické dlažby, 
laminátové podlahy a dočišťovací zóny. Klempířské prvky budou zhotoveny z 
titanzinkového plechu. Střešní krytina je navržena z fóliové izolace Fatrafol 810 
tl. 1,5 mm. Část střechy ve třetím nadzemním podlaží bude sloužit jako 
??pochozí terasa. Terasa bude vytvořena pomocí dřevěného roštu, který bude 
uložen na střešní krytinu. Zbytek střechy bude zasypán kačírkem.  
Objekt je osvětlen přirozeně okny a prosklenými fasádami, denní 
osvětlení je doplněno umělým osvětlením. Osvětlení je navrženo na 
požadovanou hladinu intenzity osvětlení. Větrání je zajištěno okny a doplněno o 
ventilátory a klimatizaci 
Objekt je ústředně vytápěný pomocí plynového kotle. 
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3. Charakteristika staveniště a okolí 
Staveniště se nachází v uzavřeném areálu firmy Profil nábytek a.s. 
v Humpolci, parcelní číslo 53. Na západ od areálu se nachází Horní náměstí 
města Humpolec. Na pozemku firmy Profil nábytek nalezneme prodejnu 
s vedením firmy, výrobní halu a sklady. Přístup do areálu je z jižní strany z ulice 
Hradská, ze severní strany z ulice Vosmíkova. Pro potřeby staveniště se bude 
používat vstup ze severní strany. V okolních budovách v areálu bude probíhat 
provoz.  
Staveniště bude odděleno od zbytku areálu stavebním oplocením a bude 
řešeno na ploše 1254 m2. Pro potřeby stavby je nutné zabrat chodník přilehlý 
ke staveništi z ulice Hradská. Veřejné prostranství bude pronajato od města 
Humpolec. Staveniště se nachází na rovinaté ploše. Povrch je částečně 
zatravněn a částečně vydlážděn dlažebními kostkami. Na základě radonového 
průzkumu bylo zjištěno střední radonové riziko. Dle inženýrsko-geologického 
průzkumu tvoří podloží jílovitopísčitá hlína, která přechází v hlubších vrstvách v 
jíly. Tento druh půdy lze zařadit do 4. třídy těžitelnosti. Podzemní voda nebyla 
sondami naražena. Staveniště se nenachází v zátopovém území ani v 
památkové zóně města Humpolec či chráněné krajinné oblasti.  Lokalita, ve 
které je stavba navržena, spadá do III. sněhové oblasti a III. větrové oblasti, je 
v otevřené krajině. Teplotní oblast v lokalitě je -16 °C 
 
4. Objekty zařízení staveniště 
Zařízení staveniště pro etapu hrubé vrchní stavby 
Zařízení staveniště tvoří výrobní, provozní a hygienická část. V průběhu 
výstavby budou sloužit jako část provozní, skladovací, sociální, hygienická pro 
všechny, kteří se budou účastnit výstavby. 
Přesné rozmístění jednotlivých objektů lze vyčíst ve výkresu: P3 Zařízení 
staveniště. 
 
 
4.1.  Stávající objekty 
Pro zařízení staveniště se bude používat stávající asfaltová komunikace, 
která vede skrz areál firmy Profil nábytek. Komunikace se musí udržovat čistá, 
stroje ze stavby musejí odjíždět s očištěnými koly od bahna. Jako zpevněná 
plocha na staveništi bude sloužit stávající dlažba z dlažebních kostek. Po 
dokončení stavby se musí vrátit do původního stavu. 
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Objekty firmy, kde bude bez přerušení probíhat výroba a obchod, se pro 
zařízení staveniště nebudou využívat. 
 
4.2.  Koncepce provozu 
4.2.1. Mimostaveništní provoz 
Město Humpolec leží v těsné blízkosti dálnice D1. Staveniště se nachází 
v těsné blízkosti Horního náměstí města Humpolec, proto se na staveniště bude 
vjíždět z ulice Vosmíkova, čímž se dodavatelé vyhnou centru města. 
Dopravní spojení na staveniště z okolních měst je vyznačeno ve výkresu: 
P1 - Dopravní dostupnost. 
 
4.2.2. Staveništní provoz 
Staveništní trasy budou pro celou fázi výstavby stejné a budou se měnit 
jen nepatrně. Celé staveniště bude oploceno staveništním oplocením. Vjezd na 
staveniště bude probíhat ze severní strany. Zásobovací automobily budou 
nejdříve muset projet areálem firmy, poté se dostanou až k bráně staveniště, 
která je široká 7 m. Celé staveniště, kromě prostoru na stavbu, je vydlážděno 
z dlažebních kostek, čímž je vytvořena zpevněná plocha. Osobní automobily 
pracovníků budou parkovat mimo staveniště, v areálu firmy na západní straně. 
Dopravní trasy staveniště jsou vyznačeny ve výkresu: P2 – Koordinační 
situace. 
 
4.3.  Sociální objekty zařízení staveniště 
Sociální objekty zařízení staveniště budou přítomny na stavbě po celou 
dobu výstavby. Jedná se o šatny a sociální zázemí pro pracovníky. Stavební 
buňky budou vypůjčeny od firmy TOY TOY. 
 
Potřeba hygienických zařízení 
Na stavbě se bude pohybovat 10 – 25 pracovníků 
Navržena:  2 sedadla, 2 mušle, 2 sprchové kouty, 3 umyvadla 
 
Šatna, kancelář pro dělníky typ BK1 – B2 
Na staveništi budou situovány dvě šatny pro stavební dělníky. Tyto 
kanceláře budou vytvořeny pomocí typových stavebních kontejnerů TOY TOY 
BK1. 
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Technická data: 
• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 800 mm 
• el. přípojka: 380 V/32 A 
 
Vnitřní vybavení: 
• 1 x elektrické topidlo 
• 3 x el. zásuvka 
• okna s plastovou žaluzií 
• nábytek do kontejnerů BK1 - (stoly, židle, skříně, věšák) 
 
 
Koupelna a WC SK1 – B3 
Na staveništi bude situován jeden stavební kontejner pro sociální zázemí 
typu SK1. 
Technická data: 
• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm  
• výška: 2 800 mm 
• el. přípojka: 380 V/32 A 
• přívod vody: 3/4" 
• odpad: potrubí DN 100 
•  
Vnitřní vybavení: 
• 2 x elektrické topidlo 
• 2 x sprchová kabina 
• 3 x umyvadlo 
• 2 x pisoár 
• 2 x toaleta 
• 1 x boiler 200 litrů 
 
4.4.  Provozní objekty zařízení staveniště 
Objekty na zařízení staveniště se budou měnit s ohledem na probíhající 
etapu. Tyto navržené objekty jsou pro etapu hrubé vrchní stavby. Objekty 
[3.1]: BK1 – B2 
[3.2]: SK1 – B3  
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budou umístěny tak, aby nenarušovaly provoz na staveništi. Jedná se o typové 
stavební kontejnery, které budou po dobu výstavby zapůjčené od firmy TOY 
TOY.  
Stavební kontejnery budou na staveništi složeny pomocí věžového 
jeřábu. Stejně tak budou odstraněny po skončení výstavby. Kontejnery budou 
před uložením podloženy dřevěnými trámky. 
Všechny kontejnery jsou zaznačeny ve výkresu: P3 – Zařízení 
staveniště. 
 
Kancelář stavbyvedoucího typ BK1 – B1 
Na staveništi bude situována jedna kancelář pro stavbyvedoucího. Tato 
kancelář bude vytvořena pomocí typového stavebního kontejneru TOY TOY 
BK1. 
 
Technická data: 
• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 800 mm 
• el. přípojka: 380 V/32 A 
 
Vnitřní vybavení: 
• 1 x elektrické topidlo 
• 3 x el. zásuvka 
• okna s plastovou žaluzií 
• nábytek do kontejnerů BK1 - (stoly, židle, skříně, věšák) 
 
Oplocení staveniště 
Staveniště se nachází v zastavěném území města Humpolec, proto je ze 
všech stran oploceno staveništním oplocením. 
Na stavbě bude použito drátěné staveništní oplocení. Do ulice Hradská 
na jižní straně bude použito plné stavební oplocení, protože se jedná o ulici 
s vysokou frekvencí pohybu lidí.  
Oplocení se bude skládat z PVC podstavců, drátěných nebo plných 
standartních dílů, které mají pevný ocelový rám. Délka standartních dílů je 
3,454 m, výška 2 m. Plotové dílce budou spojeny pomocí plotových spojek 
[3.3]: BK1 – B1 
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„motýlů“. Brána bude zhotovena pomocí dvou plotových dílců vybavených 
kolečky a bude se zamykat pomocí řetězu a visacího zámku. 
Celková délka stavebního oplocení bude 113 m. 
 
[3.4]: Oplocení staveniště                             [3.5]: Oplocení staveniště 
         
Skladový kontejner LK1 – S 
Na staveništi bude umístěn jeden skladovací kontejner typu LK1, ve 
kterém se budou skladovat stavební pomůcky a příruční nářadí. Kontejner bude 
uzamykatelný.  
Technická data:  
• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 591 mm 
 
 
 
Skládka materiálu 
Na staveništi se nachází skládka materiálu pro monolitický strop o 
rozměrech 15 x 6 m. Skládka se bude nacházet na západní straně. Podklad 
skládky tvoří zámková dlažba, která je na celé ploše staveniště. 
Mezisklad bude sloužit pro dočasné uložení zdiva před jeho transportem 
na stavbu. Bude se nacházet podél budovy prodejny a vedení firmy. 
  
 
 
 
 
 
 
[3.6]: LK1 – S  
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Kontejner na stavební odpad 
Na staveništi se budou nacházet 3 kontejnery na stavební odpad.  
1 Ks – Betonový odpad 
1 Ks – Dřevěný odpad 
1 Ks – Stavební odpad netříděný 
 
 
 
 
 
 
   
4.5. Výrobní objekty zařízení staveniště 
Na staveništi se bude nacházet silo na suchou maltovou směs, na které 
bude napojena kontinuální míchačka. Silo bude umístěno na severní straně 
stavby. K míchačce bude muset být zajištěn přívod vody a elektrické energie. 
Voda se přivede pomocí staveništní přípojky vody a elektrická energie 
z rozvodné skříně. Viz výkres C3 – Zařízení staveniště. 
 
4.6. Inženýrské sítě 
4.6.1. Přípojka vody pro zařízení staveniště 
Vodovodní přípojka bude napojena do nově vybudované vodoměrné 
šachty, která se nachází na západní straně novostavby. Do sanitární stavební 
buňky povede v nezámrzné hloubce. Staveništní přípojka bude mít jmenovitou 
světlost 32 mm; (1 1/4"). 
Výpočet maximální spotřeby vody viz příloha R1.  
 
4.6.2. Přípojka elektřiny pro zařízení staveniště 
Pro staveniště se bude využívat proud nízkého napětí a to 400/230 V. 
Napojení na elektřinu bude provedeno ze stávajícího objektu vedení firmy. U 
napojení bude usazen rozvaděč s měrnými hodinami spotřeby elektrické 
energie. Rozvody budou z tohoto místa vedeny podle potřeby. Přípojka 
elektřiny pro stavební buňky povede po stavebním oplocení. Viz výkres C3 – 
Zařízení staveniště. 
[3.7]: Kontejner 6 m3 / 3 t 
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Staveniště bude osvětleno pomocí reflektorů, které budou na dřevěných 
sloupech. Připojení bude vedeno vzduchem, přičemž nesmí docházet ke kolizi 
se stavebními stroji.  
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie viz příloha R2.  
 
4.6.3. Přípojka kanalizace pro zařízení staveniště  
Kanalizace pro zařízení staveniště bude napojena do stávající revizní 
šachty. Kanalizace povede v nezámrzné hloubce. Provizorní přípojka bude 
tvořena plastovým potrubím DN110. Viz výkres: C3 – Zařízení staveniště. Po 
skončení výstavby bude přípojka zaslepena.  
 
5. Ekonomické vyhodnocení nákladů zařízení staveniště 
Tabulka ekonomického vyhodnocení: 
Název množství cena/ 
měsíc;m
počet 
měsíců cena celkem
staveništní oplocení 35 400 12 168 000,00 Kč
stavební buňky kancelářské 3 2200 12 79 200,00 Kč
stavební buňka skladovací 1 1100 12 13 200,00 Kč
stavební buňka sanitární 1 2400 12 28 800,00 Kč
rozvod vody - souběh s 
přípojkou 14,5 70 1 015,00 Kč
rozvod vody - s výkopem 11,5 2500 28 750,00 Kč
kanalizace 1 3000 3 000,00 Kč
rozvod el. 95 70 6 650,00 Kč
pronájem chodníku 15 150 12 27 000,00 Kč
328 615,00 Kčcelkem:
 
Náklady na zařízení staveniště se rovnají 3 % z celkových nákladů na 
stavbu. 
Časový plán objektů zařízení staveniště viz příloha R3. 
 
6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi – BOZP 
Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci 
prokazatelně seznámeni s technologickým a pracovním postupem. Zároveň 
proběhne jejich bezpečnostní školení.  
Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro 
provádění prací na stavbě musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní 
předpisy, vyhlášky a nařízení vlády. Pracovníci na stavbě musí být s těmito 
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předpisy prokazatelně seznámeni a proškoleni. Záznam o proškolení se zanese 
do stavebního deníku. Mimo jiné se musí pracovníci také řídit vnitropodnikovými 
předpisy. Dále musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami a vhodnými 
pracovními nástroji v odpovídajícím technickém stavu. 
Při provádění prací bude dodrženo zejména: 
Zákon č.183/2006 Sb., Stavební zákon 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Vyhláška č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků 
 
 
7. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Při stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního 
prostředí. Směsný odpad se bude shromažďovat do přistavených košů, které 
budou následně vysypávány do kontejnerů, jejichž obsah bude likvidován 
firmou zprostředkovávající tuto službu v příslušné obci. Aby nedocházelo ke 
znečištění pozemní komunikace, bude na staveništi k dispozici čistič podvozků 
s odlučovačem olejů. K navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, stejně tak i k 
nárůstu prachu a zplodin. Bude dodržován noční klid. Dojde k minimálnímu 
narušení okolní zástavby. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných 
plochách, doporučuje se použití úkapových van. 
Nakládání s odpady: 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
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Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 sb. o odpadech a 
jejich seznam. Dále tyto odpady v co největším množství třídit dle svého 
materiálu. 
 
Tabulka odpadů: 
Druh odpadu Označení odpadu Způsob likvidace
Komunální odpad 20 03 01 Skládkování, recyklace, odvoz na 
sběrný dvůr
Kovový odpad 17 04 07 Skládkování, odvoz do výkupny kovů
Betonový odpad, 
keramika 17 01 01
Odvoz zpět do betonárky, do 
sběrného dvora
Dřevěný odpad 17 02 01 Skládkování, odvoz na sběrný dvůr
Sklo 17 02 02 Skládkování, odvoz na sběrný dvůr
Plasty 17 02 03 Skládkování, odvoz na sběrný dvůr
Asfalty 17 03 01 Skládkování, odvoz na sběrný dvůr
Izolační materiály 17 06 03 Skládkování, odvoz na sběrný dvůr
Papírové a lepenkové 
obaly 15 01 01 Skládkování, odvoz na sběrný dvůr
Plastové obaly 15 01 02 Skládkování, odvoz na sběrný dvůr
Dřevěné obaly 15 01 03 Skládkování, odvoz na sběrný dvůr
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8. Přílohy R1, R2, R3 
R1 - VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU EL. ENERGIE
STAVEBNÍ STROJ ŠTÍTKOVÝ PŘÍKON [kW] KS
CELKEM  
[kW]
Věžový jeřáb  Liebherr TT 15 1 15
Ponorný vybrátor 0,49 2 0,98
Stolní pila 2,2 1 2,2
Ruční  nářadí 1 3 3
21,18
STAVEBNÍ STROJ PŘÍKON [kW] KS CELKEM  [kW]
Stavební buňka šat., kan. B1, B2 0,4 3 1,2
Stavební buňka sanitární B3 0,1 1 0,1
Osvětlení pracoviště - reflektor 0,1 2 0,2
1,5
STAVEBNÍ STROJ PŘÍKON [kW] KS CELKEM  [kW]
Osvětlení staveniště - reflektor 0,5 3 1,5
1,5
Nutný příkon elektrické energie:
S =  1,1*[(0,5*P1+0,8*P2+P3)2 +(0,7*P1)2]1/2 [KvA]
1,1 - Koeficient ztráty ve vedení
0,5 - Koeficient současnosti el. Motorů
0,7 - 0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení
S = 21,90 kVA
Návrh: 30 kVA
MEZISOUČET P3
P1 INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ
MEZISOUČET P1
P2 INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ
MEZISOUČET P2
P3 INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ
R2 - VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POŘEBY VODY
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka
množství 
m.j.
střední 
norma [l]
množství 
vody [l]
OŠETŘOVÁNÍ BETONU m3 55,73 200 11146
11146
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka
množství 
m.j.
střední 
norma 1 
pracovník
množství 
vody [l]
HYGIENICKÉ ÚČELY 1 pracovník 10 40 400
SPRCHOVÁNÍ 1 pracovník 10 45 450
850
POTŘEBA VODY PRO:
potřebné 
množství 
vody [l]
MYTÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK 250
MEZISOUČET C 250
Qn = 0,22 l/s
Dimenzování potrubí:
Návrh: jmenovitá světlost 32 mm; (1 1/4")
t - doba, po kterou je voda odebírána (hod.) = 8
Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600) = 
((A/Pd)*1,6 + B*1,7 + C*2)/( t*3600)
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY
MEZISOUČET A
MEZISOUČET B
B - VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY
C- VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY
[l/s]VÝPOČET POTŘEBY VODY:
Qn - vteřinová spotřeba vody
Pn - spotřeba vody v l na směnu
Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu
Pd - počet dní ošetřování = 5
R3 - BUDOVÁDNÍ A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
Časový plán objektů zařízení staveniště
Název
Montáž - staveništní oplocení
Montáž - stavební buňky kancelářské
Montáž - stavební buňka skladovací
Montáž - stavební buňka sanitární
Montáž - věžový jeřáb
Demontáž - staveništní oplocení
Demontáž - stavební buňky kancelářské
Demontáž - stavební buňka skladovací
Demontáž - stavební buňka sanitární
Demontáž - věžový jeřáb
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1. Identifikační údaje´ 
 
1.1. Základní údaje 
Název stavby: Administrativní budova a školicí středisko firmy Profil 
nábytek a.s. v Humpolci 
 
Místo stavby:  Humpolec č. p. 53, ulice Hradská, 396 01,  
   okres Pelhřimov 
 
Investor: PROFIL NÁBYTEK a.s. Humpolec Hradská 280 396 
01 Humpolec 
 
Projektant: OK PLAN architekt s. r. o. Na Závodí 631 396 01 
Humpolec  
IČO: 26051731  
DIČ: CZ 26051737  
Statutární orgán: architekt Luděk Rýzner ČKA 
02 660 
(tel. 565 533 656) www.oklpan.cz 
 
Účel stavby:  Budova pro administrativní účely 
 
Konstrukční systém: Objekt je založen na základových patkách a pasech. 
Obvodové nosné stěny jsou z keramických tvárnic. 
Vnitřní nosné stěny jsou z vyztužených tvárnic ze 
ztraceného bednění prolitých betonem. Stropy jsou 
monolitické. Příčky jsou zděné z keramických tvárnic. 
 
Datum zahájení a datum ukončení: 6. 4. 2015 – 31. 3. 2016 
 
Cena: 13 194 305 Kč bez DPH 
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Členění stavby na stavební objekty 
SO01  Administrativní objekt 
SO02  Areálový rozvod vody 
SO03  Areálová kanalizace jednotná 
SO04  Areálový rozvod plynu 
SO05  Přípojka elektrické energie 
SO06  Sadové úpravy + zpevněné plochy 
 
1.2. Obecné informace o stavbě 
Jedná se o stavbu administrativní budovy a školicího střediska v Humpolci. 
Objekt je třípodlažní nepodsklepený s plochou střechou, třetí patro je tvořeno 
ateliérem se zázemím a terasou na ploché střeše. Objekt je tvořen 
obdélníkovým půdorysem o rozměrech 13,48 x 24,68 m. 
Vstup do objektu je z ulice Hradská. Prostory v celém objektu jsou 
určeny pro kancelářské a školicí prostory s patřičným zázemím. Všechna 
podlaží jsou propojena schodištěm, z 1. podlaží do 2. je schodiště 
jednoramenné železobetonové monolitické, z 2. podlaží do ateliéru ve 3. 
podlaží je navrženo dvouramenné železobetonové monolitické schodiště. 
Nosný systém byl zvolen podélný, stěnový, doplněný o ocelové sloupy a 
nosné vnitřní zdivo. Obvodové zdivo je tvořeno z nosných cihel Porotherm 30 
P+D a obkladového pláště z cembonitových desek FDA s tepelnou izolací 
ROCKWOOL AIRROCK. Vnitřní nosné stěny jsou z betonových tvárnic ze 
ztraceného bednění Best, tloušťky 150 a 200 mm provázané výztuží a prolitých 
betonem. Příčky budou zhotoveny z příčkovek Porotherm 8 a 11,5 P+D. Stropy 
jsou železobetonové monolitické. Na části objektu je použit prosklený fasádní 
systém. Ateliér v třetím podlaží je obložen deskami z kaleného smaltovaného 
skla. Podlahové úpravy jsou navrženy z epoxidové stěrky, keramické dlažby, 
laminátové podlahy a dočišťovací zóny. Klempířské prvky budou zhotoveny z 
titanzinkového plechu. Střešní krytina je navržena z fóliové izolace Fatrafol 810 
tl. 1,5 mm. Část střechy ve třetím nadzemním podlaží bude sloužit jako pochozí 
terasa. Terasa bude vytvořena pomocí dřevěného roštu, který bude uložen na 
střešní krytinu. Zbytek střechy bude zasypán kačírkem.  
Objekt je osvětlen přirozeně okny a prosklenými fasádami, denní 
osvětlení je doplněno umělým osvětlením. Osvětlení je navrženo na 
požadovanou hladinu intenzity osvětlení. Větrání je zajištěno okny a doplněno o 
ventilátory a klimatizaci 
Objekt je ústředně vytápěný pomocí plynového kotle. 
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2. Doprava strojů na staveniště 
Staveniště se nachází v uzavřeném areálu firmy Profil nábytek a.s. v 
Humpolci, parcelní číslo 53. Na západ od areálu se nachází Horní náměstí 
města Humpolec. Na pozemku firmy Profil nábytek nalezneme prodejnu s 
vedením firmy, výrobní halu a sklady.  Přístup do areálu je z jižní strany z ulice 
Hradská, ze severní strany z ulice Vosmíkova. Pro potřeby staveniště se bude 
používat vstup ze severní strany. V okolních budovách v areálu bude probíhat 
provoz. 
Vzdálenost významných orientačních bodů od staveniště: 
Havlíčkův Brod – 20 km 
Jihlava – 30 km 
Pelhřimov – 18 km 
Praha – 100 km 
Brno – 110 km 
Detailní znázornění dopravního spojení je vyznačeno ve výkresu C1 – 
Dopravní dostupnost. 
 
 
3. Hlavní dopravní stroje a mechanizmy 
3.1. Rychlestavitelný věžový jeřáb Liebherr TT 
Jeřáb je navržený pro vertikální dopravu po staveništi při budování hrubé 
vrchní stavby. Montáž jeřábu provede auto s hydraulickou rukou. 
 
Max. výška pod hákem 24 m
Max. délka ramena 30 m
Max. nosnost na konci ramena 1100 kg
Max. nosnost u věže 2500 kg
Délka, kdy ještě zvedne max. nosnost 20 m
Rozměr základny 4 x 4 m
TECHNICKÉ PARAMETRY
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[4.1]: Montážní schéma Liebher TT  
 
[4.2]: Křivka únosnosnosti, s vyznačenými břemeny 
C - Paleta tvárnic Porotherm 30 P+D  stěny 1NP, hmotnost 1200 kg 
B – Svazek výztuže R12 dl. 12 m, hmotnost 1250 kg - stavba 
B‘ - Svazek výztuže R12 dl. 12 m, hmotnost 1250 kg - skládka 
A - Paleta tvárnic ztraceného bednění Best tl. 150, hmotnost 1000 kg -stavba 
A‘ – Prvky systémového bednění, hmotnost 800 kg – skládka 
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3.2. Rypadlo-nakladač: JCB 3CX SM 
Rypadlo-nakladač bude použit pro skrývku ornice, výkop základových 
pasů a patek. Dále pak pro výkop rýh pro osazení všech přípojek, voda, plyn, 
elektro. 
 
Výkon motoru 63 Kw
Hmotnost 8070 kg
Max hloubka výkopu 5,46 m
Max. dosah 6,52 m
Objem lopaty rypadlo 0,22 m3
Objem lopaty nakladač1,15 m3
TECHNICKÉ PARAMETRY
  
 
 
 
3.3. TATRA 815 S1 6x6 
Tatra 815 bude sloužit pro 
odvoz výkopku na skládku. Dále pak 
pro dopravu materiálu, např. prkna pro 
tradiční bednění atd. 
 
 
 
Pohotovostní hmotnost 11 300 kg
Užitečná hmotnost 10 700 kg
Celková hmotnost vozidla 22 000 kg
Rozměry korby d x š x v 4300 x 2500 x 1000 mm
Typ motoru T 3-929-11
Počet válců 10
Vrtaní x zdvih 120 x 140 mm
Zdvihový objem motoru 15 833,6 cm3
Největší výkon motoru 208/2 200 kW/min-1
Maximální rychlost 80 km/hod
Pohon 6 x 6
TECHNICKÉ PARAMETRY
 
[4.3]: Rypadlo-nakladač JCB 3CX SM  
[4.4]: TATRA 815 S1 6x6  
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[4.5]: TATRA 815 S1 6x6, rozměry  
 
3.4. Vibrační deska Wacker Neuson BPU 2540 
Vibrační deska se uplatní pro zhutnění 
větších ploch, rozkypřené zeminy pod základovými 
pasy a patkami, zeminy pod základovou deskou. 
Dále se bude využívat na zhutňování zeminy při 
terénních úpravách. 
 
 
 
 
Provozní váha 140 kg
Pracovní šířka 733 x 400 mm
Výška stroje 647 mm
Výška rukojeti (nastavitelná) 800 - 1143 mm
Tloušťka desky 10 mm
Max. hutnící síla 25 kN
Vibrační frekvence 90 Hz
Max. rychlost 21 m/min.
Zhutněná plocha 504 m2
Výrobce Wacker Neuson
Typ 170 WM
Max. výstupní výkon 4,2 kW
Jmenovitý výkon 1,5 kW
Spotřeba paliva 0,8 l/h
Nádrž 3,6 l
Maximální přípustné naklonění 
motoru v nepřetržitém provozu 25°
TECHNICKÉ PARAMETRY
[4.6]: Wacker Neuson 
BPU 2540 
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3.5. Vibrační pěch WACKER BS 50-2 
Vibrační pěch bude určen pro zemní práce, pro 
zhutnění lokálních míst. 
Hmotnost 59 kg
Hutnící síla 12 kN
Rozměr 280 x 330 mm
Frekvence 700 vibrací/min.
Rychlost 18 m/min
Výkon motoru 3,8 hp
Nádrž paliva 3,0 l
Pracovní doba bez tankování 3,0 h
Uvedení do provozu ruční
TECHNICKÉ PARAMETRY
 
3.6. Autodomíchávač Tatra T815 
Pro přepravu čerstvého betonu se 
budou používat autodomíchávače, které 
budou k dispozici na betonárce 
v Humpolci.  
Objem nástavby 6 m3
Hmotnost 23 400 kg
Výkon 208 kW
Roměry 7,4x2,5
TECHNICKÉ PARAMETRY
 
 
 
3.7. Autočerpadlo betonu Putzmeister M38-5 nové generace 
Čerpadlo bude využíváno při betonáži základových konstrukcí, hrubé vrchní 
stavby a základových konstrukcí. 
 
Výkon 140 m3/h
Rozměry 9,89x2,5 m
Výškový dosah 37,5 m
Boční dosah 32 m
TECHNICKÉ PARAMETRY
 
[4.7]: WACKER BS 50-2  
[4.8]: Autodomíchávač Tatra T815 
[4.9]: Putzmeister M38-5  
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[4.10]: Dosahové schéma s vyznačenými cody 
A – Betonáž stropní konstrukce 3NP 
B – Betonáž základových konstrukcí 
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3.8. Ponorný vibrátor Perles AV 424 
Vibrátor je navržen pro vibrování všech betonových monolitických 
konstrukcí na stavbě.   
 
Napětí 42 V
Hmotnost 11 kg 
Elektrický příkon 490 W 
Hutnící výkon 20 m3/hod 
Otáčky 12 000 ot./min 
Průměr 42 mm 
Délka hřídele 5 m 
TECHNICKÉ PARAMETRY
 
 
3.9. Vibrační lať Enar QXE s elektromotorem 
Pomocí vibrační latě se budou rovnat 
všechny vodorovné monolitické konstrukce na 
stavbě. Vibrační jednotku QZE s elektrickým 
motorem 230 V je možné osadit lištou ze 
speciální velmi odolné hliníkové slitiny o délce 
2 nebo 3 metry.  
Frekvence 1/min 3000 1/min
Hmotnost: 12.5 kg
Motor: Elektromotor 1f. - 230 V
Odstředivá síla: 70 kp kN
Výkon motoru max. 100 W KW
TECHNICKÉ PARAMETRY
 
 
3.10. Kontinuální míchačka M-tec D30 
Míchačka maltové směsi bude využívána 
při hrubé vrchní stavbě. Bude sloužit na míchání 
malty pro zdivo z keramických tvárnic Porotherm. 
Míchačka bude napojena na silo na suchou 
maltovou směs. 
 
[4.11]: Perles AV 424  
[4.12]: Enar QXE s 
elektromotorem  
[4.13]: Kontinuální 
míchačka M-tec D30  
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Standardní dopravované 
množství
 cca 30 l/min (podle transportní 
a míchací hřídele)
 Hnací motor  4,0 kW, 400 V, 50 Hz
 Elektrická přípojka  400 V, 50 Hz, 3 fáze
 Jištění   16 A
 Přívod   5 x 1,5 mm²
 Zástrčka  16A, 5p, 6h
 Přípojka vody
 vodní hadice ¾“ se spojkou 
GEKA, potřebný tlak vody/min. 
2,5 bar při běžícím stroji
 Rozměry  cca 1 970 x 690 x 1 077 mm
 Hmotnost  cca 220 kg
TECHNICKÉ PARAMETRY
 
 
3.11. Omítací stroj – MINI 
Pro nanášení omítek je navržena 
strojní omítačka. Omítací stroj MINI bude 
plněn pytlovaným materiálem a je vhodný 
zejména pro zpracování 
předpřipravených omítacích směsí.  
 
 
 
 
 
Výkon hlavního motoru 3 kW
Přívod proudu 230 V – 400 V / 50 Hz; 3 NPE
Dopravní výška cca. 20 m
Odběr proudu 12:00 dop.
Kompresor 170 l/min – 3,5 bar – 1 HP
Požadovaný tlak vody 3 bar
Dopravní výkon 12 l/min
Pracovní tlak max. 15 bar
Dopravní vzdálenost do 15 m
TECHNICKÉ PARAMETRY
 
 
 
[4.14]: Omítací stroj – MINI  
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3.12. Stolová pila SPK 400 NorWit 
Pro řezání tvárnic je navržena stolová pila. 
 
Max. průměr kotouče 400 mm
Upínací otvor 25,4 (1“) mm
Max. hloubka řezu 2 x 150 mm
Max. délka řezu 670 mm
Elektromotor 230V; 2,2 kW
Délka 1250 mm
Šířka 680 mm
Výška 1300 mm
Hmotnost 90 kg
Rozměry řezného stolu 450 x 500 mm
TECHNICKÉ PARAMETRY
 
 
3.13.  Čerpadlo betonu Pulsar Maxi 
Pro čerpání betonové směsi na 
betonování podlah se bude využívat 
čerpadlo betonu Pulsar Maxi. 
 
Čerpací jednotka PULSAR 4
Výkon 30 m3/h
Tlak betonu 70 bar
Pohon E/D 38 kW
Zdvih/průměr plunžru 1 000/150 mm
Max. zrnitost 16
Počet cyklů za min 28
Objem násypky 330 l
Rozměr výstupu 125 mm
Délka 4 100 mm
Šířka 1 300 mm
Výška 1 600 mm
Hmotnost 2 400 kg
TECHNICKÉ PARAMETRY
 
[4.15]: SPK 400 NorWit  
[4.16]: Čerpadlo betonu Pulsar 
Maxi 
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3.14. Nůžková zdvihací plošina Haulotte H 12 SX 
Provětrávaná fasáda bude prováděna z nůžkové zdvihací plošiny. 
 
Pracovní výška 12,00 m
Transportní šířka 2,25 m
Transportní délka 4,18 m
Maximální hmotnost 5 510 kg
Stoupání 0,4
Max. výška podlahy 10,00 m
Pohon 4x4
Vnější poloměr otáčení 5,90 m
Pohon diesel
Šířka plošiny 1,81 m
Délka plošiny 3,91 m
Nosnost plošiny 700 kg
Doba zdvihu / spuštění 43/65 sek.
Maximální rychlost jízdy 6,00 km/h
Hydraulicky stavitelné podpěry ano
Prodloužení pracovní podlahy 2 x 1,00 m
TECHNICKÉ PARAMETRY
 
 
 
 
 
[4.17]: plošina Haulotte 
H 12 SX  
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1. Identifikační údaje 
 
1.1. Základní údaje 
Název stavby: Administrativní budova a školicí středisko firmy Profil 
nábytek a.s. v Humpolci 
 
Místo stavby: Humpolec č. p. 53, ulice Hradská, 396 01,  
 okres Pelhřimov 
 
Investor: PROFIL NÁBYTEK a.s. Humpolec, Hradská 280, 
396 01 Humpolec 
 
Projektant: OK PLAN architekt s. r. o. Na Závodí 631 396 01 
Humpolec  
IČO: 26051731  
DIČ: CZ 26051737  
Statutární orgán: architekt Luděk Rýzner ČKA 02 660 
(tel. 565 533 656) www.oklpan.cz 
 
 
Účel stavby: Budova pro administrativní účely 
 
Konstrukční systém: Objekt je založen na základových patkách a pasech. 
Obvodové nosné stěny jsou z keramických tvárnic. 
Vnitřní nosné stěny jsou z vyztužených tvárnic ze 
ztraceného bednění prolitých betonem. Stropy jsou 
monolitické. Příčky jsou zděné z keramických tvárnic. 
 
Datum zahájení a datum ukončení: 6. 4. 2015 – 31. 3. 2016 
 
Cena: 13 194 305 Kč bez DPH 
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Členění stavby na stavební objekty 
SO01  Administrativní objekt 
SO02  Areálový rozvod vody 
SO03  Areálová kanalizace jednotná 
SO04  Areálový rozvod plynu 
SO05  Přípojka elektrické energie 
SO06  Sadové úpravy + zpevněné plochy 
 
1.2. Obecné informace o stavbě 
Jedná se o stavbu administrativní budovy a školicího střediska v 
Humpolci. Objekt je třípodlažní nepodsklepený s plochou střechou, třetí patro je 
tvořeno ateliérem se zázemím a terasou na ploché střeše. Objekt je tvořen 
obdélníkovým půdorysem o rozměrech 13,48 x 24,68 m. 
Vstup do objektu je z ulice Hradská. Prostory v celém objektu jsou 
určeny pro kancelářské a školicí prostory s patřičným zázemím. Všechna 
podlaží jsou propojena schodištěm, z 1. podlaží do 2. je schodiště 
jednoramenné železobetonové monolitické, z 2. podlaží do ateliéru ve 3. 
podlaží je navrženo dvouramenné železobetonové monolitické schodiště. 
Nosný systém byl zvolen podélný, stěnový, doplněný o ocelové sloupy a 
nosné vnitřní zdivo. Obvodové zdivo je tvořeno z nosných cihel Porotherm 30 
P+D a obkladového pláště z cembonitových desek FDA s tepelnou izolací 
ROCKWOOL AIRROCK. Vnitřní nosné stěny jsou z betonových tvárnic ze 
ztraceného bednění Best, tloušťky 150 a 200 mm provázané výztuží a prolitých 
betonem. Příčky budou zhotoveny z příčkovek Porotherm 8 a 11,5 P+D. Stropy 
jsou železobetonové monolitické. Na části objektu je použit prosklený fasádní 
systém. Ateliér v třetím podlaží je obložen deskami z kaleného smaltovaného 
skla. Podlahové úpravy jsou navrženy z epoxidové stěrky, keramické dlažby, 
laminátové podlahy a dočišťovací zóny. Klempířské prvky budou zhotoveny z 
titanzinkového plechu. Střešní krytina je navržena z fóliové izolace Fatrafol 810 
tl. 1,5 mm. Část střechy ve třetím nadzemním podlaží bude sloužit jako pochozí 
terasa. Terasa bude vytvořena pomocí dřevěného roštu, který bude uložen na 
střešní krytinu. Zbytek střechy bude zasypán kačírkem.  
Objekt je osvětlen přirozeně okny a prosklenými fasádami, denní 
osvětlení je doplněno umělým osvětlením. Osvětlení je navrženo na 
požadovanou hladinu intenzity osvětlení. Větrání je zajištěno okny a doplněno o 
ventilátory a klimatizaci 
Objekt je ústředně vytápěný pomocí plynového kotle. 
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1.3. Obecné informace o procesu 
Tento technologický předpis řeší postup pro provádění vodorovných 
konstrukcí prvního nadzemního podlaží administrativní budovy. Stropní 
konstrukce jsou tvořeny z monolitické železobetonové desky tloušťky 200 mm. 
Bednění na monolitický strop bude systémové od firmy NOE. Současně 
s prováděním stropu se vytvoří věnce a překlady, které jsou přímo spojené 
s železobetonovou stropní deskou.  Na bednění věnců a překladů bude také 
použito systémové bednění NOE.  
 
2. Materiály 
Materiálem pro betonáž konstrukcí je beton C 25/30, XC1, S3, Dmax 18, 
z kterého budou tvořeny jak stropní deska, tak ztužující věnce i překlady. 
Betonové konstrukce budou vyztuženy ocelovou výztuží  R10 505 dle 
statického výpočtu a výkresu výztuže, který obsahuje technická dokumentace. 
Jako bednění bude použito systémové bednění NOE. 
 
Beton: Beton C25/30, konzistence betonu bude S3. Třída prostředí XC1. 
Velikost maximální frakce kameniva Dmax 18. 
 
Výpis betonu: 
Název Množství (m3)
Deska 47,73
Překlady 8,00
celkem: 55,73
 
Podrobný výpočet je uveden ve výkazu výměr 
 
Ocel: Vyztužení desky stropu a překladů pomocí oceli R10 505. Hlavní 
výztuž bude o průměru R 10 a bude doplněna svařovanou sítí o průměru drátu 
8 mm a oka 150/150 mm. Součástí bude i dodávka distančních prvků a 
vázacího drátu. 
 
 
Výpis oceli: 
Název Množství (t)
Svařovaná síť 8/8, 150/150 0,162
Ocel R10 505 4,5
celkem: 4,662
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Bednění:  Plocha 1NP, kterou je třeba zabednit = 231,39 m2 
Součástí bednění jsou primární a sekundární nosníky H20, stojky, 
bednící spony na překlady, bednění v místě věnce, jehož součástí je i 
bezpečnostní zábradlí. 
 
Výpis prvků bednění: 
Ozn. Název Rozměr Počet ks.
A Nosník H20 80/200/3900 42
B Nosník H20 80/200/2450 146
C Nosník H20 80/200/2000 91
D Nosník H20 80/200/2200 13
E Nosník H20 80/200/1000 17
F Sytémová bednící deska 22/500/2500 115
G Sytémová bednící deska 22/500/1500 29
H Bednící deska OSB 22 m2
Stojka 4G, vydlicová čelist, stativ 2350-4100mm 78
Stojka 4G, vydlicová čelist 2350-4100mm 96
 
 
2.1. Primární doprava, sekundární doprava 
2.1.1. Primární doprava 
Beton bude vyroben v betonárce v Humpolci, vzdálené 2 km od stavby. 
Dovezen bude autodomíchávačem Tatra T815 o objemu 6 m3. Pro plynulou 
betonáž jsou potřeba 2 auta.  
Bednící prvky NOE budou vypůjčeny od firmy Autocolor Šoukal s.r.o. se 
sídlem ve Velkém Meziříčí. Firma zajistí dopravu prvků na staveniště.  
Ocel bude na stavbu dopravena z Moravských Budějovic od firmy 
FERRUM s.r.o. Všechny prvky výztuže budou naohýbány a zakráceny dle 
výkresů statika a na stavbu dopraveny ve svazcích, které budou označeny 
štítky. 
Poznámka: 
Všechny dodavatelské firmy byly vybrány s ohledem na vhodnou 
vzdálenost od stavby a dobré reference. 
2.1.2. Sekundární doprava 
Betonáž bude probíhat pomocí autočerpadla čerstvého betonu 
Putzmeister M38-5. Do bednění bude beton vypouštěn z co nejmenší výšky. 
Bednící prvky budou dovezeny na staveniště a složeny na staveništní 
skládku pomocí věžového jeřábu Liebherr TT. 
Ocel bude dopravena tímtéž způsobem. 
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2.2. Skladování 
Je nutné dodržet podmínky skladování u veškerého materiálu a pomůcek 
nutných ke stavbě dle předpisu a schématu na projektu zařízení staveniště. 
Prvky pro výrobu bednění budou před montáží uloženy na paletě a 
uskladněny na staveništní skládce do maximální výšky 1,5 m. Dřevěné prvky 
budou zakryty plachtou. 
Výztuž se bude skládat na staveništní skládku, jednotlivé svazky budou 
uskladněny v jedné úrovni. Ocel bude podložena dřevěnými trámky, aby 
nedošlo ke znečištění jednotlivých prvků výztuže a aby se neprohýbala. 
Drobný materiál bude uskladněn ve skladovém kontejneru, který se bude 
nacházet na staveništi. 
 
3. Připravenost staveniště, připravenost stavby 
3.1. Připravenost staveniště 
Staveniště se nachází v uzavřeném areálu firmy Profil nábytek a.s. v 
Humpolci, parcelní číslo 53. Na západ od areálu se nachází Horní náměstí 
města Humpolec. Na pozemku firmy Profil nábytek nalezneme prodejnu s 
vedením firmy, výrobní halu a sklady.  Přístup do areálu je z jižní strany z ulice 
Hradská, ze severní strany z ulice Vosmíkova. Pro potřeby staveniště se bude 
používat vstup ze severní strany. V okolních budovách v areálu bude probíhat 
provoz. Staveniště bude mít plochu 1 254 m2. 
Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 230, 
400 V. Na staveništi je zajištěn přívod vody pro čištění stavebních strojů. Na 
staveništi jsou zřízeny šatny, kanceláře a hygienické zázemí (sprchy, záchod, 
umyvadlo) pomocí mobilních stavebních buněk. Staveniště bude řádně 
oploceno do výšky 2 m a bude ho možné uzamknout kvůli přístupu cizích osob. 
Jako komunikace pro příjezd strojů bude sloužit stávající cesta z dlažebních 
kostek. Dále musí být provedeny a upraveny plochy pro skládky materiálů. Na 
oplocení staveniště budou umístěny příkazové značky. 
 Všechny prvky zařízení staveniště jsou zobrazeny ve výkresu C3 
– Zařízení staveniště. 
 
3.2. Připravenost stavby 
Stavba musí být připravena pro provádění vodorovných, tj. stropních, 
konstrukcí. Musí být vyzděny všechny nosné zdi pro 1 NP. Je důležité 
zkontrolovat správnou světlost svislých nosných konstrukcí a jejich rozměry, 
které musí být shodné s PD. Obvodové nosné zdivo bude provedeno z cihel 
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Porotherm 30 P+D P8 na cementovou maltu MC5. Vnitřní nosné stěny jsou z 
betonových tvárnic ze ztraceného bednění Best, tloušťky 150 a 200 mm, 
provázané výztuží a prolité betonem. Zdicí práce budou hotovy a musí 
odpovídat předepsaným požadavkům. Je třeba ověřit, zda všechny svislé 
konstrukce dodržují stanovené maximální odchylky. Musí být zajištěna 
dostatečná únosnost a stabilita všech konstrukcí. 
Hlavní stavbyvedoucí předá před samotným zahájením prací pracoviště 
vedoucímu pracovní čety. O převzetí bude následně proveden zápis do 
stavebního deníku a bude sepsán předávací protokol včetně školení BOZP. 
 
4. Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:30. Veškeré práce budou 
prováděny za příznivých klimatických podmínek. Práce nesmí být prováděny za 
silného větru, tj. víc než 10 m/s, nebo za jiného nepříznivého počasí (krupobití, 
déšť, špatná viditelnost).  V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí 
či jiným změnám pracovní plochy. Teplota při betonáži se musí pohybovat v 
rozmezí mezi 5 a 30 °C. Odkryté plochy betonu musí být ochráněny před 
přímými slunečními paprsky například zakrytím plachtou. 
Nedílnou součástí řízení všech výrobních úkolů a prací je i zajištění 
maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci 
musí být proškoleni BOZP, o čemž bude následně proveden zápis do 
stavebního deníku. 
V okolních budovách firmy Profil nábytek s.r.o. bude probíhat provoz bez 
přerušení. Všichni zaměstnanci musí být obeznámeni a ponaučeni. Tuto 
skutečnost potvrdí svými podpisy do připravených formulářů. 
 
5. Personální obsazení 
Na provádění prací bude dohlížet vedoucí čety, který bude činnosti 
průběžně konzultovat se stavbyvedoucím. Dále bude dohlížet na dané 
technologické postupy a množství spotřeby materiálu. Pracovní stroje, které se 
budou používat pro dané práce, smí obsluhovat pouze pracovníci, kteří na to 
mají řádné proškolení. Dále bude dohlížet na to, aby byly veřejné komunikace 
čisté. Toto čištění se bude provádět pravidelně každý den a bude zaznamenáno 
ve stavebním deníku. 
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Výčet pracovníků: 
Pracovník: Kvalifice: Počet:
Řidič autodomíchávače Řidičský pr., průkaz strojníka 2
Obsluhaautočerpadla Řidičský pr., průkaz strojníka 1
Montážník bednění Výuční list 4
Železář Výuční list 4
Betonář Výuční list 4
Jeřábník Řidičský pr., průkaz jeřábníka 1
Vazač Průkaz vazače 1
 
Poznámka: 
V každé skupině pracovníků (na bednění, armování a betonování) bude 
určen jeden jako vedoucí pracovní čety. 
 
6. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
6.1. Stroje 
1x Věžový jeřáb Liebherr TT 
Dosah: 30 m 
Max. únosnost:  2,5 t (viz. graf únosnosti) 
1x Autodomíchávač Tatra T815 
Objem nástavby: 6 m³ 
1x Autočerpadlo betonu Putzmeister M38-5 
 Výškový dosah: 27,3 m 
 Boční dosah: 30 m 
1x Ponorný vibrátor Perles AV 424 
Výkon: 20 m3/h 
Průměr: 42 mm 
1x Vibrační lať Enar QXE s elektromotorem 
Lišta z hliníkové slitiny délky: 3 m 
Hmotnost: 12.5 kg 
Elektromotor 1f. - 230 V 
Odstředivá síla: 70 kN 
Výkon motoru: max. 100 kW 
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6.2. Nářadí a pomůcky 
Uhlazovače betonu, lopaty, hrábě, měřicí metry, pásma, laserový 
nivelační přístroj + lať, kladiva, tesařská kladiva, hřebíky, smetáky, vázací drát, 
vázací kleště, stříhačky, distanční podložky, žebříky a štafle, elektrické bubnové 
prodlužovačky, vodní hadice, Schmidtův tvrdoměr, vodováhy, odbedňovací 
olejové přípravky, štětce, válečky, lešenářská věž, Abramsův kužel, kotoučová 
pila, ruční pila, motorová pila, ruční elektrická přímočará pila, stavební kolečka, 
tesařská tužka, trubkové lešení, spojky, dřevěné podlážky. 
 
6.3. Pomůcky BOZP 
Nutné ochranné prostředky pro řidiče: přilba při pohybu mimo kabinu 
stroje, pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu. 
Nutné ochranné prostředky pro pracovníky: pracovní oděv, obuv, 
chrániče sluchu, přilba, pracovní rukavice. 
Doporučené ochranné prostředky pro všechny pracovníky: ochranné 
brýle, respirátor. 
 
7. Pracovní postup 
7.1. Příprava stavby pro provedení bednění   
Před vlastním provádění bednění stropní konstrukce musí být na stavbu 
dopraveny veškeré prvky bednění od firmy NOE. Svislé nosné konstrukce 1NP 
musí být kompletně dokončené. 
Je nezbytné staveniště patřičně uklidit, aby nedošlo k úrazu při 
manipulaci s prostými dílci, hlavně uvnitř objektu.  
 
7.2. Bednění  
Před vlastním vybetonováním stropu je nutné v místnostech, nad kterými 
budeme stropní konstrukci provádět, vytvořit bednění, abychom mohli čerstvý 
beton fixovat v konkrétní poloze. Pro tento případ se využije bednění od firmy 
NOE. Bednění bude zhotoveno podle technických instrukcí o používání bednění 
NOE.  
Bednění se skládá z nosníků H20, které tvoří primární a sekundární rošt. 
Sekundární rošt je podepřen ocelovými teleskopickými stojkami. Na obou 
koncích nosníku H20 bude stojka opatřena stativem a vidlicovou hlavou. 
Mezilehlé sloupky mít stativ nemusí, budou opatřeny vidlicovou čelistí. Stojky 
mohou být od sebe vzdáleny maximálně 1 740 mm. 
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[5.1]: Axonometrický pohled na bednění 
Sekundární nosník může být vzdálen od stěny maximálně 250 mm a 
překrytí nosníků musí být minimálně 150 mm. Sekundární nosníky umísťujeme 
do místnosti v maximální vzdálenosti 2 680 mm. 
Primární nosníky se ukládají na sekundární po vzdálenosti 500 mm, 
jejich minimální překrytí je 200 mm. Poté se na primární rošt uloží bednící 
desky tloušťky 22 mm. Místa, kde nepůjde použít systémová deska, se zabední 
pomocí OSB desky o stejné tloušťce, jako jsou systémové desky. Poté se celý 
povrch bednění nastříká odbedňovacím přípravkem Separol.  
Kontrolu rovinnosti bednění je možno provést pomocí nivelačního 
přístroje a latí. Dozor a kontrolu nad prováděním systémového bednění 
zajišťuje vedoucí čety a stavbyvedoucí s mistrem. Bednění musí být dostatečné 
pevné, aby při betonáži a následném hutnění nedošlo k jeho deformaci. 
 
7.3. Bednění věnce a překladů 
Bednění věnce a překladů bude také provedeno pomocí systému NOE. 
Bednění překladů bude provedeno pomocí, nosné konstrukce z nosníků H20, 
stojek a průvlakového úhelníku, pro nosníky H20.  
Bednění věnců se vytvoří pomocí svislých nosníků, které budou 
současně sloužit i jako zábradlí. Nosníky budou k obvodové konstrukci dočasně 
připevněny pomocí spínací tyče schwupp a maticí sprint. Konstrukce zábradlí 
bude výšky 1,1 m. Svislé stojny budou do konstrukce namontovány po 2 m. 
Poté nainstalujeme vrchní madlo a středové prkno. Zábradlí bude po celém 
obvodu budovy. 
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[5.2]: Systémové bednění v místech překladů 
7.4. Rozmístění výztuže  
Po dokončení konstrukce bednění je nutné plochu vyarmovat betonářskou 
výztuží R10 505. Výztuž bude pokládána dle výkresové dokumentace doložené 
statickým výpočtem. Krytí výztuže je 20 mm. Výsledná tloušťka desky bude 200 
mm. Spodní výztuž se uloží na distanční tělíska pro vytvoření dostatečného 
krytí výztuže. Horní výztuž bude na ocelové distanční liště o výšce 150 mm (viz 
obrázek). Po dokončení armování musí odpovědná osoba zkontrolovat počet a 
umístění výztuží v konstrukci. 
 
 
 
 
 
[5.3]: 
Distanční tělísko [5.4]: Distanční lišta  
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7.5. Betonáž 
Před betonáží je nutné, aby byl povrch bednění zameten a zbaven všech 
nečistot. Výztuž nesmí být znečištěná, aby došlo k dokonalému spřažení 
s betonem. 
Čerstvý beton bude na stavbu dopravován autodomíchávačem Tatra 
T815 o objemu 6 m3 v konzistenci S3 – pro lepší čerpatelnost. Pro plynulou 
betonáž jsou potřeba 2 auta. Beton třídy C25/30 - XC1 bude na stavbu dovážen 
z betonárky v Humpolci, která je od stavby vzdálena 2 km. Ukládání betonu do 
bednění bude probíhat pomocí autočerpadla čerstvého betonu Putzmeister 
M38-5. Ukládání čerstvého betonu bude koordinováno jedním pracovníkem. 
Ostatní budou hutnit betonovou směs ponornými vysokofrekvenčními vibrátory. 
Je nutno dbát na to, aby vibrování neprobíhalo dlouho na jednom místě, 
protože může dojít k oddělení jednotlivých složek. Vibrování se provádí vpichy 
po vzdálenostech cca 300 mm. Vzdálenost sousedních vpichů nesmí překročit 
1,4 násobek viditelného poloměru, což je cca 8 vpichů na 1 m2. Je třeba 
dodržovat maximální výšku pro vypouštění betonové směsi a to do 1,5 m. 
Vibrujeme vpichováním vibrátoru do směsi. Zbytek pracovníků bude 
provádět hlazení stropní konstrukce na předepsanou hranici pomocí vibrační 
latě. Vedoucí pracovní čety nejdříve zhotoví terče ve vzdálenosti 1 m. Terče 
urovná do správné výšky pomocí laserového nivelačního přístroje a latě. Výška 
stropu bude 200 mm. Po zhotovení terčů nahrnou a urovnají ostatní pracovníci 
pomocí lopat a hrábí čerstvý beton mezi terče. Poté se plocha urovná vibrační 
lištou, čímž se docílí naprosté roviny. 
 
7.6. Technologická přestávka  
Po provedení stropu je třeba uskutečnit technologickou pauzu na 
vytvrdnutí betonu, a to na 60 % výsledné krychelné pevnosti. Její délka závisí 
na klimatických podmínkách a musí být taková, aby byla konstrukce schopna 
přenést vlastní tíhu. Doba odbednění je dána výpočtem pro předpokládanou 
průměrnou teplotu 18 °C za podmínky ošet ření betonu vodou minimálně 
dvakrát denně. Vyšla 4,7 dne. Voda, kterou se bude beton v případě potřeby 
vlhčit, má mít teplotu od 5 do 10 °C. 
 
 
 
 
 
 
  
- 85 - 
 
Výpočet doby tuhnutí: 
Beton: C25/30
Rbd=Rb28d*(0,28+0,5*log d)
Rbd= 18 požadovaná pevnost při odbednění
Rb28d= 30 MPa 28 denní pevnost
d1= 4,4 dnů potřebná doba tuhnutí při 20 °C
f=(t+10)*d1
f= 131 faktor zrání
t= 20 laboratorní teplota
f=(T+10)*d2
T= 18 °C teplota na stavbě
d2= 4,7 dnů Potřebná doba tuhnutí při T
 
 
7.7. Odbednění  
Bednění musí být odstraněno tak, aby nedošlo k porušení 
odbedňovaných ploch konstrukce. Pevnost betonu před odbedněním se ověřuje 
pomocí Schmidtova kladívka. Odbednění provedeme po zatvrdnutí betonu o 
60% výsledné krychelné pevnosti. Podle výpočtu po 4,7 dnech od betonáže. 
Odstranění budou provádět 4 pracovníci. Odstraněné bednění je nutno rozebrat 
a řádně očistit. Demontáž bednění se musí provádět podle zpracovaných 
technických postupů výrobce.  
Nejdříve se odstraní mezilehlé stojky, poté se krajní stojky s trojnožkou 
sníží o cca 100 mm. Dále se sklopí primární nosníky. Nosníky pod stykem 
desek ještě zůstanou na místě. Poté se demontují bednící desky a následně 
všechny zbylé konstrukce bednění. Po odstranění bednících desek a nosníků 
H20 se strop znovu podepře samostatnými stojkami, které bude možné 
odstranit po 28 dnech. 
8. Jakost a kontrola kvality 
Na provádění stropní konstrukce nad 1NP je vypracován samostatný 
kontrolní a zkušební plán. 
 
8.1. Kontroly vstupní 
• Kontrola projektové dokumentace. 
• Kontrola všech předešlých prací. 
• Je třeba ověřit, zda mají všechny svislé konstrukce maximální 
stanovené odchylky.  
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• Musí být zajištěna dostatečná únosnost a stabilita všech konstrukcí. 
• Je třeba zkontrolovat pevnost podkladu, na kterém bude bednění 
postaveno. 
• Je třeba zkontrolovat, zda je na staveniště zajištěn vhodný přívod vody 
a elektrické energie. 
• Kontrola dostatečného úklidu stavby. 
• Kontrola dodání dostatečného počtu bednění ve správné kvalitě. 
• Kontrola výztuže. 
• Kontrola správného skladování materiálů na skládce. 
• Kontrola zdvihacího zařízení. 
• Kontrola dostupnosti všech potřebných ochranných pomůcek. 
 
8.2. Kontroly mezioperační 
• Kontrola dodržení průchodů pro instalace a otvorů ve stropní 
konstrukci. 
• Kontrola těsnosti, kontrola geometrie bednění, kontrola stability 
podpěrného bednění. 
• Odstranění vody ze dna bednění. 
• Kontrola ošetření bednění odbedňovacím prostředkem. 
• Kontrola bezpečnostních prostředků. 
• Kontrola uložení výztuže a dodržení předepsaného krytí. 
• Kontrola znečištění výztuže. 
• Průběžná kontrola kvality a správnosti dodávaného čerstvého betonu 
• Namátkově se musí provádět zkouška konzistence čerstvého betonu, 
zkouška sednutím. 
• Zkoušky pevnosti ztvrdlého betonu. 
• Kontrola správného postupu při betonáži. 
• Kontrola vibrování. 
• Kontrola rovinnosti. 
• Kontrola venkovní teploty během betonáže. 
• Kontrola ošetřování betonu po betonáži. 
• Kontrola dosažené pevnosti betonu před odstraněním bednění. 
• Kontrola správného odstraňování bednění.   
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8.3. Kontroly výstupní 
• Stavbyvedoucí písemně vyzve technický dozor investora k přejímce 
stropní konstrukce. 
• Kontrola rovinatosti a vyplnění stropní konstrukce.  
• Kontrola nepřekročení maximální dovolené odchylky dle normy. 
• Zkoušení pevnosti betonu. 
• Kontrola množství betonu zabudovaného do konstrukce. 
• Kontrola kompletnosti celé konstrukce podle projektové dokumentace. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Pro stropní konstrukci je vypracována Analýza pracovních rizik, kterou 
najdeme v kapitole A6. Analýza byla vypracována pomocí programu KOO-LEX. 
 
Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci 
prokazatelně seznámeni s technologickým a pracovním postupem. Zároveň 
proběhne jejich bezpečnostní školení.  
Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro 
provádění prací na stavbě musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní 
předpisy, vyhlášky a nařízení vlády. Pracovníci na stavbě musí být s těmito 
předpisy prokazatelně seznámeni a proškoleni. Záznam o proškolení se zanese 
do stavebního deníku. Mimo jiné se musí pracovníci také řídit vnitropodnikovými 
předpisy. Dále musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami a vhodnými 
pracovními nástroji v odpovídajícím technickém stavu. 
Při provádění prací bude dodrženo zejména: 
Zákon č.183/2006 Sb., Stavební zákon 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Příloha č. 1: všeobecné požadavky: 
I. Požadavky na zajištění staveniště: Staveniště bude po celé jeho hranici 
souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. U vstupní brány bude značení, 
které zakazuje vstup nepovolaným osobám. Vjezdy na staveniště pro vozidla 
musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu 
vozidel na staveništi. Viz výkres C2 - Koordinační situace. Materiály, stroje, 
dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
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II. Zařízení pro rozvod energie: Dočasná zařízení pro rozvod energie na 
staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby 
nebyla zdrojem nebezpečí. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi: Zhotovitel přeruší 
práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí. 
Příloha č. 2 k nařízení vlády:  
I. Všeobecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIV. Společné ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
prací  
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády: Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy:  
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
 IX.1 Bednění 
 IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 IX.3 Odbedňování 
 IX.5 Práce železářské 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
O bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace 
práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších úkolech zadavatele 
stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení 
stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění. 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
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Zaměstnavatel musí zajistit opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému 
zachycení a zajistí jejich provádění. Upřednostňuje se kolektivní ochrana před 
osobní. Hlavní dodavatel ručí za dodržování zejména: 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v 
závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou:  
Používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v 
souladu s provozní dokumentací. Vybavení zařízení zábranou nebo ochranným 
zařízením nebo přijetí opatření tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení 
zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního zařízení nebo pádu břemene. 
 
Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků 
 
10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Při stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního 
prostředí.  
Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC 
s umývárnou. Komunální odpad se bude shromažďovat do přistavených košů, 
které budou následně vysypávány do kontejnerů. Kontejnery bude vyvážet 
příslušná firma města Humpolec. Na staveništi se budou nacházet připravené 
kontejnery na stavební suť, dřevo a směsný stavební odpad. Aby nedocházelo 
ke znečištění pozemní komunikace, bude na staveništi k dispozici čistič 
podvozků s odlučovačem olejů. K navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, 
stejně tak i k nárůstu prachu a zplodin. Bude dodržován noční klid. Dojde k 
minimálnímu narušení okolní zástavby. Mechanizace bude odstavena na 
zpevněných plochách. 
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Nakládání s odpady: 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 sb. o odpadech a 
jejich seznam. Dále bude žádoucí tyto odpady co v největším množství třídit dle 
materiálu. 
 
 
Druh odpadu Označení odpadu Způsob likvidace
Komunální odpad 20 03 01
Skládkování, 
recyklace, odvoz na 
sběrný dvůr
Kovový odpad 21 03 01 Skládkování, odvoz do výkupny kovů
Betonový odpad 22 03 01 Odvoz zpět do betonárky
Dřevěný odpad 23 03 01 Skládkování, odvoz 
na sběrný dvůr
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BRNO 2015 
Nebezpečí Popis nebezpečí Bezpečnostní opatření
zajištění 
staveniště
*Vniknutí nepovolané osoby na 
staveniště, poranění pracovníků na 
staveništi
* řešení oplocení, ohrazení stavby, vstupy a vjezdy na staveniště, prostory 
pro skladování manipulaci(i mimo staveniště např. při vykládce), osvětlení 
stavenišť a pracovišť, ochranná pásma a opatření proti jejich poškození, 
komunikace na staveništi včetně podjíždění vedení, hlavní vypínač stavby, 
vnější vlivy na stavbu- otřesy od dopravy, řešení svislé a vodorovné dopravy 
osob a materiálu
Doprava 
materiálu
*Zasažení pracovníka materiálem a 
předměty při otevření bočnic a zadního 
čela;                                                   
*Zranění pracovníka materiálem 
spadlým z korby (ložné plochy) vozidla
*Při otvírání bočnic stát bokem, aby nebyl pracovník zasažen padajícím 
materiálem;                                                                                            
*Správné postavení bokem od břemene        
Přístup na 
pracoviště
Pád osoby ze žebříku při vystupování či 
sestupování
* žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
jednoduchého nářadí;
* při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného 
uchopení a spolehlivou oporu;
* po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 
kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak;
* žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem 
přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento 
přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za 
kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet;
* sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný 
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být 
zachován volný prostor alespoň 0,6 m;
* žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití;
* na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost 
chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního 
konce;
pád osoby z 
výšky
* pád z výšky při manipulaci s bedněním 
a jeho částmi, při montáži  bednění, a 
při odbedňování z volných 
nezajištěných okrajů míst betonářských 
prací (bednění), pracovních podlah, 
konstrukčních částí staveb;                           
* pád osoby z výšky nebo do hloubky při 
dopravě a ukládání betonové směsi; při 
přenášení vibrační hlavice, ponořování 
a vytahování vibrační hlavice ze 
zhutňované betonové směsi;                                                                 
* propadnutí osoby pomocnou 
podlahou;
* vypracování dokumentace složitějších bednění, včetně řešení opatření proti 
pádu osob (stanovit požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění 
stability, pevnosti a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce; 
* v technických podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické 
požadavky na provedení prozatímních ochranných konstrukcí dle použitého 
systému bednění na základě statického posouzení (stanovit max. vzdálenost 
zábradelních sloupků 1,2 m, průřez zábradelních prken - např., tloušťka 25 
mm, šířka 130 - 150 mm apod.), stanovit způsob upevnění a ukotvení 
zábradelních sloupků apod., při respektování normových hodnot;
*  volné okraje podlah, lávek apod. zajistit osazením konstrukce ochrany proti 
pádu (např. dvoutyčové zábradlí se zarážkou u podlahy) vhodně 
uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z 
výšky; konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových přístupů; 
*   při použití osobního zajištění, určit místo kotvení (úvazu); 
*  žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m 
odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se 
neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není 
závislá na demontovaných částech bednění a podpěr;
* pro přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při 
jejím ukládání do konstrukce zřídit bezpečné pracovní podlahy popřípadě 
plošiny, aby byla zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
proti zavalení a zalití betonovou směsí; (nelze-li taková místa zřídit, zajistit 
ochranu osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu 
(OOPP proti pádu nebo ochranný koš);
* zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání armatury a 
betonové směsi), zřízení pomocných pracovních podlah, včetně zajištění 
proti pádu osob (instalace zábradlí);
Poranění u 
práce s ocelí
Pořezání,bodnutí, napíchnutí ruky, 
poranění jiné části těla, zranění oka
* Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve 
stanovených profilech dle potřeby a fixace materiálu.                                                      
* Používání OOPP (rukavice, dlaňovice, obuv, ochranné brýve apod.)  
Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na 
pracovišti.                                                                                                                                                                                                                                                     
* Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem  Zařízení pro 
výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit 
tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním  
ztráta únosnosti 
a prostorové 
tuhosti bednění
* nezajištění resp. ztráta únosnosti a 
prostorové stability a tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí;
* únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika;
* zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení podpěrných 
konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) v podélné, příčné i vodorovné 
rovině;
* správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, 
únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, 
vlastní zhotovení - montáž, zavětrování);
* před zahájením betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a 
jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit;
* k řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu (např. vedoucího 
pracovní čety tesařů, který je odpovědný za správný postup montáže 
bednění);
pád bednění a 
odbedňovaných 
dílců
* pád částí bednění odbedňovaných 
dílců na pracovníka;
* bezprostředně před zahájením montáže systémového bednění řádně natřít 
styčné plochy bednících dílců s betonem formovým olejem, který zabezpečí 
nepřilepení betonu k povrchu dílců a při demontáži bednění chrání povrch 
betonu před poškozením a povrch dílců před jejich nadměrným opotřebením;
* podpěrné konstrukce navrhnout a montovat tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí;
* vyloučení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru pod místem 
odbedňovacích prací;
* dodržování technologických postupů při odbedňování, nepoškodit spoje 
bednění, při demontáži bednění postupovat opačně než při jeho montáži;
* zajištění bednění a jeho prvků proti pádu ve stadiu demontáže;
* odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, 
zahájit jen na pokyn osoby určené zhotovitelem (mistr, stavbyvedoucí);
* součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládat na určená místa;
deformace 
betonové 
konstrukce
* deformace betonové konstrukce;
* snížení a ztráta únosnosti a stability 
betonové konstrukce, havárie;
* ukládat armaturu dle projektu;
* do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané 
kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci 
příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po 
konečném uložení nesmí být deformována.
* správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní 
zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením 
povětrnostních vlivů;
* odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného 
pracovníka (zákaz předčasného odbedňování);
pád osoby na 
rovině
* pád osoby v prostorách staveniště, na 
komunikacích a podlahách, pracovních 
schůdcích, prozatímních schodištích, 
rampách, vyrovnávacích můstcích, 
lávkách, podlahách lešení, plošinách a 
jiných pomocných pracovních podlah;
* pád pracovníka při přenášení a 
pokládání základní desky vibrátoru, na 
které je umístěna pohonná jednotka;
* bezpečný stav povrchu podlah uvnitř objektu, zejména vstupů do objektů, 
frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací; 
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunikací; 
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez 
překážek a zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením ap.; 
* včasné odstraňování komunikačních překážek; 
* vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle vyhodnocení rizik OPPP) 
* odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout - šroubů vík a 
zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, vedení pohyblivých přívodů a 
el. kabelů mimo komunikace;
pády osob na 
šikmých 
komunikacích
* pády osob na rovině a šikmých 
komunikacích;
* zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 75 cm, při 
výšce nad 1,5 m nad terénem vstupy opatřit oboustranným zábradlím; 
* přednostní zřizování trvalých schodišť; 
* rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů; 
* udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech, 
rampě; 
* vybavení šikmé rampy protiskluznými lištami, zarážkami a podobnými 
prvky a to při sklonu rampy 1: 3 ve vzdálenosti 45 cm od sebe, při sklonu 1 : 
4 - 50 cm a při sklonu 1 : 5 - 55 cm od sebe; 
* přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při 
výstupu po žebříku; 
* šikmé rampy při sklonu nad 1: 3 opatřit po jedné straně zábradlím;
úraz el. 
Proudem
* úraz el. proudem betonového vibrátoru 
při zhutňování betonové směsi;  
* úraz el. proudem - při dotyku osoby s 
částmi, které se staly živými následkem 
vadného stavu  izolace (nepřímý dotyk), 
chybějícího nulování, neodpovídajícího 
stupně ochrany před dotykem,  vadné 
funkce el. výstroje, chybějícího jištění el. 
výstroje;
* styk s napětím  vodivých  částí při 
porušení izolace  pohyblivého  přívodu 
(prodření, proseknutí a jiné  poškození 
izolace na holý vodič);
* poškození vibrátoru, úraz el. proudem;
* el. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na 
výrobním štítku nebo v návodě k obsluze;
* motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti 
stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen 
třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li 
k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný 
adaptér za účelem správného uzemnění)
* staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným 
spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem  
neživých částí a zásuvky; 
* udržovat nepoškozenou izolaci obvodů napájejícího motoru a ostatních 
komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo 
drženy v ruce; 
* udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, kabelového 
vstupu, hlavice vibrátoru  a pružných částí; 
* před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě;
* odborné připojování a opravy el.  přívodů (kvalifikovaný elektrikář);
* při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě;
* šetrné zacházení s el.přívody, udržování el. kabelů a el. přívodů proti 
mechanickému poškození;
* pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa 
(osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení;                                                                                                                                                                                                                              
* el. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s 
hnacím motorem a ponorným vibrátorem;
* ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen 
za chodu vibrátoru;
* při přerušení přívodu  betonové směsi je vibrátor vypínán;
působení vibrací 
ponorného 
vibrátoru
* působení vibrací ponorného vibrátoru 
při zhutňování betonové směsi;
* používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli;
* dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových 
bezpečnostních přestávek apod.);
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1. Identifikační údaje 
1.1. Základní údaje 
Název stavby: Administrativní budova a školicí středisko firmy Profil 
nábytek a.s. v Humpolci 
 
Místo stavby: Humpolec č. p. 53, ulice Hradská, 396 01,  
 okres Pelhřimov 
 
Investor: PROFIL NÁBYTEK a.s. Humpolec Hradská 280 396 
01 Humpolec 
 
Projektant: OK PLAN architekt s. r. o. Na Závodí 631 396 01 
Humpolec  
IČO: 26051731  
DIČ: CZ 26051737  
Statutární orgán: architekt Luděk Rýzner ČKA 02 660 
(tel. 565 533 656) www.oklpan.cz 
 
 
Účel stavby: Budova pro administrativní účely 
 
Konstrukční systém: Objekt je založen na základových patkách a pasech. 
Obvodové nosné stěny jsou z keramických tvárnic. 
Vnitřní nosné stěny jsou z vyztužených tvárnic ze 
ztraceného bednění prolitých betonem. Stropy jsou 
monolitické. Příčky jsou zděné z keramických tvárnic. 
 
Datum zahájení a datum ukončení: 6. 4. 2015 – 31. 3. 2016 
 
Cena: 13 194 305 Kč bez DPH 
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Členění stavby na stavební objekty 
SO01  Administrativní objekt 
SO02  Areálový rozvod vody 
SO03  Areálová kanalizace jednotná 
SO04  Areálový rozvod plynu 
SO05  Přípojka elektrické energie 
SO06  Sadové úpravy + zpevněné plochy 
 
1.2. Obecné informace o stavbě 
Jedná se o stavbu administrativní budovy a školicího střediska v 
Humpolci. Objekt je třípodlažní nepodsklepený s plochou střechou, třetí patro je 
tvořeno ateliérem se zázemím a terasou na ploché střeše. Objekt je tvořen 
obdélníkovým půdorysem o rozměrech 13,48 x 24,68 m. 
Vstup do objektu je z ulice Hradská. Prostory v celém objektu jsou 
určeny pro kancelářské a školicí prostory s patřičným zázemím. Všechna 
podlaží jsou propojena schodištěm, z 1. podlaží do 2. je schodiště 
jednoramenné železobetonové monolitické, z 2. podlaží do ateliéru ve 3. 
podlaží je navrženo dvouramenné železobetonové monolitické schodiště. 
Nosný systém byl zvolen podélný, stěnový, doplněný o ocelové sloupy a 
nosné vnitřní zdivo. Obvodové zdivo je tvořeno z nosných cihel Porotherm 30 
P+D a obkladového pláště z cembonitových desek FDA s tepelnou izolací 
ROCKWOOL AIRROCK. Vnitřní nosné stěny jsou z betonových tvárnic ze 
ztraceného bednění Best, tloušťky 150 a 200 mm provázané výztuží a prolitých 
betonem. Příčky budou zhotoveny z příčkovek Porotherm 8 a 11,5 P+D. Stropy 
jsou železobetonové monolitické. Na části objektu je použit prosklený fasádní 
systém. Ateliér v třetím podlaží je obložen deskami z kaleného smaltovaného 
skla. Podlahové úpravy jsou navrženy z epoxidové stěrky, keramické dlažby, 
laminátové podlahy a dočišťovací zóny. Klempířské prvky budou zhotoveny z 
titanzinkového plechu. Střešní krytina je navržena z fóliové izolace Fatrafol 810 
tl. 1,5 mm. Část střechy ve třetím nadzemním podlaží bude sloužit jako pochozí 
terasa. Terasa bude vytvořena pomocí dřevěného roštu, který bude uložen na 
střešní krytinu. Zbytek střechy bude zasypán kačírkem.  
Objekt je osvětlen přirozeně okny a prosklenými fasádami, denní 
osvětlení je doplněno umělým osvětlením. Osvětlení je navrženo na 
požadovanou hladinu intenzity osvětlení. Větrání je zajištěno okny a doplněno o 
ventilátory a klimatizaci 
Objekt je ústředně vytápěný pomocí plynového kotle. 
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1.3. Obecné informace o procesu 
Tento technologický předpis řeší postup pro provádění vnitřních 
vápenocementových omítek, které budou opatřeny štukovou vrstvou. Jádrová 
omítka bude prováděna strojně. Omítky budou provedeny na stěnách i stropu 
v tloušťce 15 mm. Před nanášením bude nejprve proveden pro lepší přilnavost 
jádrové omítky cementový postřik. Omítané betonové plochy budou nejdříve 
napenetrovány. 
 
2. Materiály 
Výpočet ploch: 
Podrobný výpočet je uveden ve výkazu výměr. 
 
1NP 2NP 3NP
Stěny 486,3 550 217
Strop 192,9 149,3 71,3
Celkem:
Betonové kce.
kg/m2; 
l/m2
Potřeba 
celkem
Potřeba penetrace 0,15 47,2 l
Potřeba postřiku 4,7 7834,0 kg
Spotřeba jádro 19,5 32502,6 kg
Spotřeba štuk 2,5 4167 kg
1666,8
314,5
 
 
 Bude třeba dodat na stavbu: 
 5 balení penetrace základní Cemix PZ po 10 litrech 
 196 balení cementového postřiku Cemix 012 po 40 kg 
 813 baleni jádrové omítky Cemix 052 po 40 kg 
 139 balení štuku Cemix 033 po 30 kg 
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 Doplňkový materiál: 
 Rohová AL podomítková lišta:  
m
1.03 10,09
1.04 11,35
1.08 14,4
1.09 11,4
1.10 5,6
1.11 6,6
1.12 5,17
m
2.01 1,5
2.02 13,45
2.03 8,09
2.04 1
2.05 12,2
2.06 3,6
2.07 12,4
2.10 6,4
m
3.02 23,44
3.03 16,28
3.04 5,5
168,47
1NP
2NP
3NP
1,5=
2+1*2+0,65+3,7+1*2+3,1=
5,44+0,65+2*1=
1=
2*3,1+4+2*1=
1,6+1*2=
2*2+2,24+0,65+3,2=
5,55+3,7+2,1=
4*2+2*3,2=
2*3,2+4,4+0,3*2=
3,6+2*1=
3,1+1,5+2*1=
4,17+1=
Celkem:
4*3,1=
0,4+3*2=
3,98+1,55*2+3+2*2,7+0,8=
2,3*2+0,9=
4+1,55*2+2,1+0,4*2+2,09+
0,4*2+3,75+0,4*2+2*3=
 
 Celkem bude třeba dodat 169 m AL podomítkových lišt. 
 
 
 Sklovláknitá armovací tkanina: 
 Tkanina se bude používat na zakrytí všech rozvodů a na rozhraní dvou 
různých materiálů. 
 Uvažujeme 10 % z celkové plochy. 
 Celkem 166 m2, to je 4 role po 50 m2. 
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 Omítací lišta pro ochranu oken: 
 
m
1.03 6,89
1.04 11,35
1.08 88
1.09 5
1.10 5,6
1.11 5,6
1.12 6,17
m
2.02 10,35
2.03 8,09
2.04 15,88
2.05 17,55
2.06 3,6
2.10 6,4
m
3.02 17,44
3.03 7,08
3.04 5,5
220,5Celkem:
0,4+3*2=
3,98+1,55*2=
2,3*2+0,9=
4+1,55*2+2,1+0,4*2+2,09+
0,4*2+3,75+0,4*2=
1NP
2NP
3NP
2+1*2+0,65+3,7+1*2=
5,44+0,65+2*1=
13,88+1*2=
3,6+1,95+3*2+4+2*1=
1,6+1*2=
2*2+2,24+0,65=
5,55+3,7+2,1=
4*2=
4,4+0,3*2=
3,6+2*1=
3,1+1,5+2*1=
4,17+1*2=
 
 Bude třeba dodat 221 m okenní lišty. 
 
Lepicí folie na zakrytí oken a dveří - celkem 146 m2. Přesný výpočet je 
uveden ve výkazu výměr. 
  
2.1. Primární doprava, sekundární doprava 
2.1.1. Primární doprava 
Primární: Materiál bude dovezen na nákladním automobilu MAN TGM 
13.240 (4x4), s hydraulickou rukou. Hydraulickou rukou složí palety u vchodu 
do budovy. Pytle s materiálem budou přivezeny na dřevěných paletách. Tuto 
dopravu budou zajišťovat dodavatelé a subdodavatelé. 
 
2.1.2. Sekundární doprava 
Jednotlivé pytle a prvky budou vynášeny ručně a kolečky dovezeny na 
místo skladování. 
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2.2. Skladování 
Pytle s materiálem se budou skladovat na paletách v jedné místnosti 
v objektu. Například v místnosti č. 1.11. Musí být zajištěna nepřístupnost 
vlhkosti. Pytle se mohou skladovat do maximální výšky, která je udána 
výrobcem. Ostatní materiál, penetrační nátěr, podomítkové lišty, sklovláknitá 
armovací tkanina, okenní lišty a lepicící folie budou uzamčeny v kontejneru, 
který se bude nacházet na staveništi. 
 
3. Připravenost staveniště, připravenost stavby 
3.1. Připravenost staveniště 
Staveniště se nachází v uzavřeném areálu firmy Profil nábytek a.s. v 
Humpolci, parcelní číslo 53. Na západ od areálu se nachází Horní náměstí 
města Humpolec. Na pozemku firmy Profil nábytek nalezneme prodejnu s 
vedením firmy, výrobní halu a sklady.  Přístup do areálu je z jižní strany z ulice 
Hradská, ze severní strany z ulice Vosmíkova. Pro potřeby staveniště se bude 
používat vstup ze severní strany. V okolních budovách v areálu bude probíhat 
provoz. Staveniště bude na ploše 1 254 m2. 
Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 230, 
400 V. Na staveništi je zajištěn přívod vody pro čištění stavebních strojů. Na 
staveništi jsou zřízeny šatny, kanceláře a hygienické zázemí (sprchy, záchod, 
umyvadlo) pomocí mobilních stavebních buněk. Staveniště bude řádně 
oploceno do výšky 2 m a bude ho možné uzamknout kvůli přístupu cizích osob. 
Jako komunikace pro příjezd strojů bude sloužit stávající cesta z dlažebních 
kostek. Dále musí být provedeny a upraveny plochy pro skládky materiálů. Na 
oplocení staveniště budou umístěny příkazové značky. 
Všechny prvky zařízení staveniště jsou zobrazeny ve výkresu C3 – 
Zařízení staveniště. 
 
3.2. Připravenost stavby 
Stavba musí být připravena pro provádění omítkových prací. Stavba 
musí být dostatečně uklizena. Musí být provedeny všechny zdící práce a 
stropní konstrukce. Dále je třeba, aby byla osazena všechna okna. Obvody 
oken a dveří budou z vnitřní strany zatěsněny parotěsnou páskou. Musí být 
instalovány všechny hrubé rozvody. Zdicí a betonářské práce musí být hotovy a 
odpovídat předepsaným požadavkům. Je třeba ověřit, zda všechny svislé 
konstrukce dodržují maximální stanovené odchylky. Musí být zajištěna 
dostatečná únosnost a stabilita všech konstrukcí. 
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Hlavní stavbyvedoucí předá před samotným zahájením prací pracoviště 
vedoucímu pracovní čety. O převzetí bude následně proveden zápis do 
stavebního deníku a bude sepsán předávací protokol včetně školení BOZP. 
 
4. Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:30. Veškeré práce budou 
prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky. Všechny práce lze provádět 
pouze za příznivých klimatických podmínek. Teplota nesmí klesnout pod 5 oC. 
Podklad musí být čistý, bezprašný a bez mastných skvrn. Musí být zajištěna 
správná rovinnost podkladu vodorovně +/- 5 mm na 4 m, svisle +/- 3 mm na 2,5 
m. Vlhkost podkladu smí být maximálně 5%. 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i 
zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni BOZP, o čemž bude následně proveden zápis 
do stavebního deníku. 
V okolních budovách firmy Profil nábytek s.r.o. bude probíhat provoz bez 
přerušení. Všichni zaměstnanci musí být obeznámeni a ponaučeni. Tuto 
skutečnost potvrdí svými podpisy do připravených formulářů. 
 
5. Personální obsazení 
Na provádění prací bude dohlížet vedoucí čety, který bude činnosti 
průběžně konzultovat se stavbyvedoucím. Dále bude dohlížet na dané 
technologické postupy a množství spotřeby materiálu. Pracovní stroje, které se 
budou používat pro dané práce, smí obsluhovat pouze pracovníci, kteří na to 
mají řádné proškolení.  
 
 Výčet pracovníků: 
Pracovník: Kvalifice: Počet:
Zedník Výuční list 5
Pomocný pracovník Bez kvalifikace - zaškolení 2
 
 
Poznámka: 
V každé skupině pracovníků (na bednění, armování a betonování) bude 
určen jeden jako vedoucí pracovní čety. 
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6. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
6.1. Stroje 
1x Omítací stroj – MINI 
Dopravní vzdálenost: do 15 m 
Dopravní výška: do 20 m 
 
6.2. Nářadí a pomůcky 
Hadice k omítacímu stroji, ruční míchadlo, vodováha, hliníková stahovací 
lať, metr, kozové lešení s podlahovými deskami, štafle, metr, vodováha 2 m, 
olovnice, lžíce, hladítka (dřevěné, novodurové, plstěné), stavební kolečko, 
lopaty, štětka, kbelík, háčky, kladívko.  
 
6.3. Pomůcky BOZP 
Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny pro řidiče v tomto rozsahu: 
přilba při pohybu mimo kabinu stroje, pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu. 
Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny pro ostatní dělníky v tomto 
rozsahu: pracovní oděv, obuv, chrániče sluchu, přilba, pracovní rukavice. 
Doporučené ochranné prostředky pro všechny pracovníky: ochranné 
brýle, respirátor. 
 
7. Pracovní postup 
7.1. Příprava podkladu 
Musí se zkontrolovat, zda je 
podklad dostatečně připraven a 
vyhovuje platným normám. Musí být 
pevný, suchý, bez uvolňujících se 
částic, zbavený prachu a mastnoty. 
V této fázi se musí zakrýt okna a dveře, 
aby nedošlo k jejich znehodnocení. Na 
rámy se nalepí S profil, jehož součástí 
je odlamovací lišta, na kterou se nalepí 
ochranná folie. 
Krabičky od zásuvek budou 
zakryty novinami. 
[7.1]: Omítací lišta  
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Staveniště musí být patřičně uklizeno, aby nedošlo k úrazu při manipulaci 
s prostými dílci, hlavně uvnitř objektu.  
 Pro nahazování ve výšce se bude používat kozové lešení. Stavební kozy 
budou od sebe 2,5 m a přes ně budou ve výšce 0,6 m položeny desky.    
 
7.2. Penetrace 
Pro lepší přilnavost omítky na betonové konstrukce musí být monolitický 
strop a zdivo ze ztraceného bednění Best napenetrováno penetračním nátěrem 
Cemix PZ.  
 
7.3. Postřik 
Před postřikem je třeba zdivo nejdříve navlhčit pomocí štětky vodou 
z kbelíku. Postřik se provede cementového postřiku Cemix 012. Suchá směs se 
bude mísit s vodou ve strojní omítačce Mini a pomocí hadice s tryskou se bude 
stříkat na strop a zdivo. Tloušťka postřiku bude cca 3 mm. Po postřiku musí 
následovat 2 dny technická pauza. 
 
7.4. Jádrová omítka 
Před omítáním se na všechny hrany, na ostění oken, dveří a rohy 
místností umístí AL podomítkové lišty. Lišty se musí provážit vodováhou a 
olovnicí, aby byly dokonale přesné. Přilepí se ke zdivu pomocí omítkové malty. 
Dále se osadí omítníky, které nám zaručí stejnou tloušťku omítky na celé zdi. 
Omítníky mohou být dřevěné, ze šroubů nebo vytvořené z omítky. Omítníky zde 
slouží pro pozdější zarovnání omítky tak, aby na ní nebyly viditelné nerovnosti. 
Ideální vzdálenost omítníků je v rozmezí 1 až 1,5 metru. Omítníky mají střední 
tloušťku 15 mm a po nich se bude strhávat nanesená jádrová omítka. Při 
omítání se zpravidla začíná stropem. Suchá maltová směs, Cemix 052, bude do 
omítačky dávkována ručně z pytlů. Směs připravená ve strojní omítačce putuje 
hadicí k trysce, odkud je pod tlakem nanášena na zdivo. Nejprve musí být 
zakryty velké nerovnosti např. mezi spárami. Když zavadne omítka nanesená 
na nerovnosti, může se pokračovat dále. Omítka je buď odshora, nebo odspodu 
nanášena v rovnoběžných, na sebe navazujících pruzích po celé stěně. Strojní 
omítání by nemělo být přerušováno na dlouhou dobu, jinak může dojít k 
zatvrdnutí směsi v omítačce či přiváděcí hadici. Na rozhraní dvou materiálů, 
např. beton a zdivo z keramických cihel, se použije sklovláknitá armovací 
tkanina. Přesah tkaniny do každého materiálu musí být minimálně 300 mm. 
Tkaninou se také vyztuží drážky, ve kterých jsou vedeny rozvody profesí. 
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Výztužná síť se zamáčkne do jádrové omítky tak, aby byla překryta nejméně 3 
mm. Po zavadnutí se omítka stáhne hliníkovou latí, aby byl zarovnán její 
povrch. Poté se zkontroluje její povrch a případné chyby se doopraví. Po 
strhnutí latí se plocha lehce zatočí dřevěným hladítkem. 
Po vyrovnání a uhlazení jádrové omítky následuje technologická pauza, 
která musí trvat minimálně 15 dnů. (1 mm omítky = 1 den). 
 
7.5.  Štuková vrstva 
Jako materiál na štukovou vrstvu bude použito suché směsi Cemix 033 
dodávané v pytlích. Suchá směs se smísí s předepsaným množstvím vody a 
rozmíchá se ručním elektrickým míchačem. Musí vzniknout homogenní hladká 
hmota. Připravená směs bude dopravována stavebním kolečkem na místo 
určení. Jádrová omítka se lehce navlhčí vodou. Omítka se bude nanášet na 
podklad odshora natahováním nerezovým nebo novodurovým hladítkem o 
tloušťce max. 2 mm v co nejsouvislejší vrstvě. Po lehkém zavadnutí se vrstva 
zatočí plstěným hladítkem za případného současného máčení vodou. Štuková 
vrstva se nebude nanášet tam, kde bude lepen keramický obklad. Po 
dokončení štukové vrstvy se odstraní odlamovací lišta z S profilů a fólie z okna.  
 
8. Jakost a kontrola kvality 
Na provádění stropní konstrukce nad 1NP je vypracován samostatný 
kontrolní a zkušební plán. 
 
8.1. Kontroly vstupní 
• Kontrola projektové dokumentace. 
• Kontrola předešlých prací. 
• Kontrola suchosti podkladu (vlhkost max. 6%). 
• Kontrolujeme, zda je povrch zbavený uvolněných částí zdiva, zbavený 
prachu, mastnoty, přetékající malty od zdění a ostatních nečistot. 
• Kontrola rovinatosti (vodorovně +/- 5 mm na 4 m, svisle +/- 3 mm na 2,5 
m). 
• Je třeba zkontrolovat, zda je na staveniště zajištěn vhodný přívod vody 
a elektrické energie. 
• Kontrola dostatečného úklidu na stavbě. 
• Kontrola správného skladování materiálů na skládce. 
• Kontrola dostupnosti všech potřebných ochranných pomůcek. 
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8.2. Kontroly mezioperační 
• Kontrolujeme, zda jsou všechny okna a dveře ochráněny ochrannou 
fólií. 
• Kontrola postřiku. 
• Kontrolujeme připravenost povrchu, zda je vhodný pro nanášení 
jádrové omítky. 
• Kontrola rohových profilů 
• Kontrola základní rovinatosti a svislosti jádrových omítek ± 3 mm/ 2 m 
lati. 
• Kontrola dodržení technologické pauzy.  
• Kontrola štukové vrstvy - tloušťka max. 3 mm. 
 
8.3. Kontroly výstupní 
• Stavbyvedoucí písemně vyzve technický dozor investora k přejímce 
stropní konstrukce. 
• Rovinnost štukových omítek ± 2 mm/ 2 m lati. 
• Kontrola kvality štukové vrstvy. 
• Kontrola kvality rohů a koutů. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci 
prokazatelně seznámeni s technologickým a pracovním postupem. Zároveň 
proběhne jejich bezpečnostní školení.  
Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro 
provádění prací na stavbě musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní 
předpisy, vyhlášky a nařízení vlády. Pracovníci na stavbě musí být s těmito 
předpisy prokazatelně seznámeni a proškoleni. Záznam o proškolení se zanese 
do stavebního deníku. Mimo jiné se musí pracovníci také řídit vnitropodnikovými 
předpisy. Dále musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami a vhodnými 
pracovními nástroji v odpovídajícím technickém stavu. 
Při provádění prací bude dodrženo zejména: 
Zákon č.183/2006 Sb., Stavební zákon 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Příloha č. 1: všeobecné požadavky: 
I. Požadavky na zajištění staveniště: Staveniště v zastavěném území 
musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Zhotovitel 
určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Viz C2 výkres 
situace. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a 
manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti. 
II. Zařízení pro rozvod energie: Dočasná zařízení pro rozvod energie na 
staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby 
nebyla zdrojem nebezpečí. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi: Zhotovitel přeruší 
práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí. 
příloha č. 2 k nařízení vlády: BOZP pro používání strojů: 
I. Všeobecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
XIV. Společné ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
prací  
příloha č. 3 k nařízení vlády: Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy:  
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 
XV. Malířské a natěračské práce 
 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
O bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, o požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky a zařízení, organizace 
práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších úkolech zadavatele 
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stavby, jejího zhotovitele popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení 
stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění. 
 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k 
jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění. 
Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Vyhláška č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků 
 
10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Při stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního 
prostředí.  
Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC 
s umývárnou. Komunální odpad se bude shromažďovat do přistavených košů, 
které budou následně vysypávány do kontejnerů. Kontejnery bude vyvážet 
příslušná firma města Humpolec. Na staveništi se budou nacházet připravené 
kontejnery na stavební suť, dřevo a směsný stavební odpad. Aby nedocházelo 
ke znečištění pozemní komunikace, bude na staveništi k dispozici čistič 
podvozků s odlučovačem olejů. K navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, 
stejně tak i k nárůstu prachu a zplodin. Bude dodržován noční klid. Dojde k 
minimálnímu narušení okolní zástavby. Mechanizace bude odstavena na 
zpevněných plochách. 
 
Nakládání s odpady: 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 sb. o odpadech a 
jejich seznam. Dále bude žádoucí tyto odpady co v největším množství třídit dle 
materiálu. 
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Druh odpadu Označení odpadu Způsob likvidace
Komunální odpad 20 03 01 Skládkování, recyklace, odvoz na 
sběrný dvůr
Betonový odpad, 
keramika 17 01 01
Odvoz zpět do betonárky, do 
sběrného dvora
Papírové a lepenkové 
obaly 15 01 01 Skládkování, odvoz na sběrný dvůr
Plastové obaly 15 01 02 Skládkování, odvoz na sběrný dvůr
Dřevěné obaly 15 01 03 Skládkování, odvoz na sběrný dvůr
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VSTUPNÍ KONTROLA 
 
1. Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola kompletnosti a rozsahu projektové dokumentace. Dokumentace 
musí být odsouhlasena stavbyvedoucím, autorizovaným projektantem a 
statikem. Platnost je označena ve výkresech. Vzniklé nejasnosti během 
výstavby je nutné konzultovat s odpovědným projektantem. Výsledek této 
kontroly bude zaznamenán do stavebního deníku.  
 
2. Převzetí pracoviště 
Při převzetí pracoviště je důležité zkontrolovat veškeré práce, které byly 
do té doby provedeny.  
V této fázi výstavby musí být stavba připravena na provádění stropních 
konstrukcí. Musí být vyzděny všechny nosné zdi pro 1NP. Obvodové nosné 
zdivo bude provedeno z cihel Porotherm 30 P+D P8 na cementovou maltu 
MC5. Vnitřní nosné stěny jsou z betonových tvárnic ze ztraceného bednění 
Best, tloušťky 150 a 200 mm, provázané výztuží a prolité betonem. Zdicí práce 
musí být hotovy a odpovídat předepsaným požadavkům, zda jsou správně 
dokončeny a jsou vyzrálé na další pokračování výstavby. U převzetí staveniště 
před prováděním stropů je důležité zkontrolovat správnou světlost svislých 
nosných konstrukcí a jejich rozměrů - shodnost s PD.  
Je třeba ověřit, zda všechny svislé konstrukce dodržují maximální 
stanovené odchylky. Musí být zajištěna dostatečná únosnost a stabilita všech 
konstrukcí. 
Možné odchylky: 
Svislost nosných konstrukcí:  v rámci jednoho podlaží ± 20 mm 
Rovinnost:  v rámci 1 metru     ± 10 mm 
  v rámci 10 metrů     ± 50 mm 
Při přejímce pracoviště je také třeba zkontrolovat pevnost podkladu, na 
kterém bude bednění postaveno. 
Dále je nutné zjistit, zda je na staveniště zajištěn vhodný přívod vody a 
elektrické energie. Žádoucí je i kontrola dostatečného úklidu stavby. 
Hlavní stavbyvedoucí předá před samotným zahájením prací pracoviště 
vedoucímu pracovní čety. O převzetí bude následně proveden zápis do 
stavebního deníku a bude sepsán předávací protokol včetně školení BOZP. 
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3. Převzetí materiálu 
Při převzetí materiálu na bednění je nutné mít k porovnání PD a 
technologické předpisy pro kontrolu, zda byl dodán správný počet kusů, 
správné typy jednotlivých konstrukcí v požadované kvalitě. Kontrolu provedeme 
vizuálně, dále se musíme zaměřit na prohlídku jednotlivých prvků, zda nejsou 
poškozené. Tuto kontrolu provede mistr a zapíše výsledek do stavebního 
deníku. 
Při přejímce oceli je třeba sledovat, zda je naohýbaná výztuž z armovny 
dodána dle objednávky, PD a v souladu s dodacím listem. Zejména: 
- druh oceli, 
- průměr dle jednotlivých prvků, 
- délky, ohyby, tvar výztuže, ukončení prutu, 
- počet ks, 
- čistota povrchu výztuže 
- kontrolujeme, zda jsou dodány všechny potřebné doplňky, jako je 
distanční podložky, distanční tělesa atd. 
- kontrola správného uložení na skládce 
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[8.1]: Tabulka dokumentů kontroly u oceli
 
 
4. Kontrola jeřábu 
Kontrolujeme zdvihací mechanizmus, únosnost a dosah mechanizmu dle 
informací od dodavatele, dle grafu únosnosti jeřábu, kontrolujeme 
nejvzdálenější, nejbližší a nejtěžší břemeno, kontrola výběru místa pro jeřáb a 
zpevnění podkladu (provedeme Statické a dynamické zatěžovací zkoušky 
deskou). Zatěžovací zkoušky deskou umožnují nedestruktivně získat pevnost 
základové půdy, moduly deformace a pružnosti, modul reakce podloží, resp. 
Zjistit míru ulehlosti a zhutněného podloží. — Zatěžovací zkoušky provádíme s 
technickým listem jeřábu. 
S jeřábem smí manipulovat pouze osoba k tomu kompetentní. Jeřábník 
je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při 
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dodržení systému bezpečně práce. Jeřábník se vždy musí řídit pouze pokyny 
vazače/signalisty, který musí být zřetelně označen.  
Vazač je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití 
vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem 
manipulace.  
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
5. Kontrola bednění 
Bednění musí být provedeno v souladu s technickým předpisem výrobce, 
nebo dodavatele systémového bednění a se zásadami provádění tradičního 
bednění. 
Bednění ve svých jednotlivých částech i jako celek (včetně podpěrné 
konstrukce) musí být zabezpečené proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo 
borcení a provedené tak, aby umožnilo postupné odbedňování podle potřeby. 
Bednění musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo vyhovující tolerance 
dokončených konstrukcí. Návrh podpěrné konstrukce musí brát v úvahu 
přetvoření během a po betonáži, aby se zabránilo vzniku trhlin v konstrukci. 
Spáry a spoje mezi bednícími dílci musí být těsné, tj. bednění musí být 
provedeno tak, aby vlivem netěsností nedošlo k vyplavení jemných složek 
betonu a aby se neporušil povrch konstrukce. Dále se musí zkontrolovat, zda 
jsou správně obedněny všechny překlady, které se budou betonovat současně 
se stropní deskou. Je třeba zjistit, zda je osazeno po celém obvodu budovy 
zábradlí s minimální výškou 1 100 mm. 
Vnitřní povrch bednění musí být čistý. Odbedňovací prostředky se na 
vnitřní stranu bednění nanáší ve stejnoměrné vrstvě. Odbedňovací prostředek 
nesmí škodlivě působit na povrch konstrukce. Bednící montážní vložky a 
prostupy dočasné i ty, které budou zabetonovány, musí být osazeny tak, aby 
byla zajištěna jejich předepsaná poloha během ukládání betonu, a nesmí 
narušit jeho trvanlivost. 
Před zahájením ukládání výztuže se musí prověřit, zda byla provedena 
výstupní kontrola bednění nebo jeho potřebné části a zda jsou odstraněny 
případné neshody při ní zjištěné. Při kladném výsledku mohou být zahájeny 
železářské práce.  
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6. Kontrola výztuže  
Při kontrole uložení výztuže je podstatné, aby byla uložena vodorovně. 
Je nutné zkontrolovat dle PD či TP průměr a počet výztuží, její stykování, 
přesahy a krytí. Betonářská ocel musí mít před zabetonováním přirozený čistý 
povrch bez odlupujících se okují, mastnoty a nečistot. Během betonování musí 
být zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. Kontrolu 
provede stavbyvedoucí a zapíše výsledek do stavebního deníku. 
 
Možné odchylky: 
Krytí výztuže se nesmí lišit o více než ± 20 % dle PD, nejvýše však o 30 
mm 
Odchylky poloh os prutů: ± 5 mm při průměru do 40 mm 
 
7. Kontrola před betonáží 
Před betonáží je důležité zkontrolovat všechny osazené konstrukce a 
jejich provedení. Znovu zkontrolujeme bednění - jeho stabilitu, čistotu a 
celoplošné natření odbedňovacím prostředkem. Zkontrolujeme uložení veškeré 
výztuže v rámci stropních konstrukcí.  
Prověříme také, jestli je příznivé počasí pro betonáž. Zjistíme stav a 
dostatečný počet všech potřebných stavebních pomůcek. 
Před betonáží je třeba prvky stropní konstrukce navlhčit z důvodu lepší 
přilnavosti betonu. Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše výsledek do 
stavebního deníku. 
 
8. Kontrola dodávky čerstvého betonu 
Dodavatel čerstvého betonu odpovídá za to, že dodávaný čerstvý beton 
má v době přejímky pro použití předepsaným způsobem vlastnosti určené 
dodacími podmínkami. Objednávku druhu a zpracovatelnosti čerstvého betonu 
s ohledem na požadovanou třídu a další vlastnosti betonu provádí odběratel 
čerstvého betonu podle projektové dokumentace. 
Na každou dodávku transportbetonu musí být při přejímce čerstvého 
betonu předán dodací list, který je zároveň dokladem o jakosti a množství 
dodaného betonu. 
Dodací list musí obsahovat alespoň tyto údaje: 
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- identifikaci výrobce čerstvého betonu, 
- pořadové číslo dokladu, 
- označení odběratele, místo přejímky čerstvého betonu (stavba, objekt), 
- druh a třídu betonu, zpracovatelnost čerstvého betonu, druh a třídu 
cementu, přísady, 
- množství čerstvého betonu v m3, 
- datum a čas zamíchání čerstvého betonu, 
- použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče, 
- čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky. 
 
Namátkově se musí provádět zkouška konzistence čerstvého betonu. 
Zkouška sednutím kužele. 
Sednutí h u konzistence S3 by mělo být 100-150 mm. Průměr rozlití by 
měl být maximálně 560 mm. 
 
[8.2]: Zkouška sednutím 
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Zkoušení ztvrdlého betonu 
Zkoušky pevnosti se provádějí na krychlích 150 x 150 x 150 mm 
zhotovených a uložených ve vlhkém prostředí (teplota 20 °C + - 2 °C, min 
relativní vlhkost 80 %). Za odpovídající uložení lze pokládat uložení ve vlhkém 
písku, pilinách, přikrytí vlhkým hadrem apod. Technologické zkoušky se provádí 
na tělesech uložených v prostředí konstrukce a ve lhůtách určených 
projektovou dokumentací nebo technologickými požadavky. 
 
9. Kontrola během betonáže 
Při betonáži je nutno dodržet následující zásady: 
- nasákavé bednění nebo nasákavé konstrukce, se musí navlhčit tam, 
kde se bude čerstvý beton ukládat. 
- betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby 
bylo plynulé, bez přerušení. 
- čerstvý beton se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách. 
- čerstvý beton se nesmí volně spouštět do hloubky větší jak 1,5 m. 
- čerstvý beton se musí ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění 
nebo posunu výztuže. 
- je třeba kontrolovat správnou výšku betonové konstrukce, aby 
nepřekročila mezní odchylky uvedené v tab. [8.4].  
- při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát 
do jednoho místa. 
Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného 
poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 
násobek účinné délky hlavice. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke 
styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží a je nutno postupovat tak, aby ponor 
vibrační jehly byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak pomalý, aby 
byl dostatečně vytlačen vzduch. 
Za nízkých a záporných teplot musí být teplota čerstvého betonu taková, 
aby působením tepelných ztrát během manipulace až do míst ukládky neklesla 
pod +10 °C.  
O betonáži a provedených kontrolních zkouškách se vede zápis ve 
stavebním deníku, který obsahuje: 
- označení betonované části konstrukce, 
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- zahájení a ukončení betonáže, 
- základní údaje o způsobu provádění betonářských prací,  
- údaje o čerstvém betonu: druh, třída, konzistence. 
 
10. Kontrola po betonáži a ošetřování kce. 
Kontrola celkové výšky stropní konstrukce a její rovinnost.  
K dosažení předpokládaných vlastností betonu je nutné ošetřování a 
ochrana betonu po určitou dobu po zabetonování se začátkem ihned po 
dokončení hutnění betonu. Ošetřování betonu má zabránit předčasnému 
vysychání, zvláště v důsledku slunečního záření a působení větru. Hlavními 
metodami ošetřování jsou ponechání betonu v bednění, přikrytí fólií nebo 
vlhkou tkaninou, ostříkání vodou.  
Ochrana má zabránit: 
- vyplavení při dešti, 
- rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po uložení, 
- vysokému vnitřnímu rozdílu teplot, 
- působení nízkých teplot nebo mrazu, 
- vibracím a nárazům. 
Kontrolu provede mistr a udělá zápis do stavebního deníku. 
 
[8.3]: Minimální doba ošetřování betonu  
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11. Odstranění bednění 
Nosné bednění se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné 
pevnosti, aby mohl vzdorovat namáhání, kterému je vystaven při a zejména po 
odbednění. Tato pevnost je u bednění vodorovných konstrukcí určena ve výši 
60 % konečné předepsané krychelné pevnosti betonu, případně může být 
udána v PD nebo stanovená statikem. Pevnost pro odbednění se ověřuje 
tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidtova kladívka. Bednění musí být 
odstraňováno tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch konstrukce a 
aby byl vyloučen vznik nepřípustných napětí. Nenosné bednění konstrukcí, 
zejména jeho boční části, může být odstraněno, když dosáhne beton přiměřené 
pevnosti, tak aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran 
konstrukce, případně poté, co již není nutné z důvodů ošetřování betonu. 
Demontáž systémového bednění se provádí podle zpracovaných technických 
předpisů výrobce. 
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
12. Kontrola rovinnosti 
Jakost povrchu betonových konstrukcí se musí kontrolovat co nejdříve, 
bezprostředně po odbednění. Kontrolu provádí stavbyvedoucí se zástupcem 
technického dozoru investora (TDI). O kontrole a jejím výsledku provede 
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Povrch betonových konstrukcí musí 
být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková plocha vadných míst nesmí 
převyšovat 5 % celkového povrchu dané části konstrukce. Nosná výztuž nesmí 
být obnažena. Povrchy určené k omítání nesmějí mít výčnělky větší jak 1/2 
tloušťky předepsané omítky a nesmějí být znečištěny takovými látkami, které by 
snižovaly soudržnost povrchové úpravy s betonem (nevhodné odbedňovací 
prostředky).  
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[8.4]: Mezní odchylky rozměrů kcí: 
ROZMĚR 
Odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m 
do 4,0 více než 
4,0 do 8,0 
více než 
8,0 do 16,0 
více než 
16,0 
Délka, šířka (hloubka) +  20 +  25 +  30 +  40 
Výška +  25 +  30 +  40 +  50 
 
 
13. Kontrola kompletnosti konstrukce 
Hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora projde celou 
stavbu a vizuálně zkontrolují kompletnost celé konstrukce podle projektové 
dokumentace. 
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Seznam norem pro KZP: 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 7/2011 
ČSN EN 206  Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 7/2014 
ČSN EN 1992-1 Navrhování betonových konstrukcí 11/2006 
ČSN 730212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 10/2006 
ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 10/2009 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 
10/2009 
ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 6/1999 
ČSN ISO 12480-3  Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby 
3/2007 
ČSN EN 10204 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly 8/2005 
ČSN 731373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody 
zkoušení betonu 9/2011 
ČSN 12390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné 
požadavky na zkušební tělesa a formy 2/2013 
nv č. 362/2005 Sb Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky 
nv č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
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VSTUPNÍ KONTROLA 
 
1. Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola kompletnosti a rozsahu projektové dokumentace. Dokumentace 
musí být odsouhlasena stavbyvedoucím. Musí být odsouhlasena autorizovaným 
projektantem a statikem. Platnost je označena ve výkresech. Vzniklé nejasnosti 
během výstavby je nutné konzultovat s odpovědným projektantem. Výsledek 
této kontroly bude zaznamenán do stavebního deníku.  
 
2. Kontrola podkladu 
Kontrolujeme, zda je podklad suchý (vlhkost max. 6%), zbavený 
uvolněných částí zdiva, zbavený prachu, mastnoty, přetékající malty od zdění a 
ostatních nečistot. Zároveň nesmí být zmrzlý a vodoodpuzující. Nejnižší teplota 
+5 °C. Zdící malta musí být dostatečně vyzrálá a zdivo dotvarované.  
 Nutná je i kontrola podkladu pracoviště - dokončení, rovinatost (vodorovně +/- 
5 mm na 4 m, svisle +/-3 mm na 2,5 m). 
 
3. Převzetí materiálu, kontrola kvality 
Kontrolujeme množství, druh a vlastnosti dle dodacích listů a 
odpovídající PD, nepoškozenost obalů, skladování v suchých, uzavřených 
skladech na paletách. 
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
4. Kontrola ochrany výplní 
Kontrolujeme, zda jsou všechny okna a dveře ochráněny ochrannou fólií. 
Ochranná fólie nám slouží k zakrývání po celou dobu provádění prací, tj. na 
postřik, jádrovou omítku a štuk. V případě poškození fólie ji opravíme plastovou 
páskou, abychom předešli znečištění zakrývaných částí.  
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5. Kontrola postřiku 
Kontrolujeme, zda je před započetím omítání na stěnách a na stropě 
proveden postřik, který slouží jako spojovací můstek mezi jádrovou omítkou a 
zdivem. Postřik se provede v tloušťce maximálně 3 mm tak, aby byl zakryt celý 
podklad – zdivo a strop. Takto provedený cementový postřik nám vytvoří drsný 
povrch, na kterém lépe drží jádrová omítka. Po provedení se pak musí nechat 
aspoň 1 den schnout.  
 
6. Kontrola jádrové omítky 
Kontrolujeme připravenost povrchu, zda je vhodný pro nanášení jádrové 
omítky. Dále zkontrolujeme svislost rohových AL profilů. Tloušťka nanášené 
jádrové vrstvy bývá 10 - 15 mm, což závisí na rovnosti podkladních ploch. 
Maximální tloušťka omítky provedená v jednom pracovním kroku je 20 mm. 
Kontrolujeme, zda jsou hrany rohů a koutů svislé, musí mít požadovaný tvar a 
minimální odchylky od rovinnosti. Nutno zkontrolovat základní rovinatost a 
svislost jádrových omítek ± 3 mm/ 2 m lati. 
Před nanesením dalších materiálů musí být dodržena technologická 
přestávka. Minimální doba zrání jádrové omítky se počítá 1 den na 1 mm 
nanášené vrstvy. Vždy je nutno dodržovat řemeslné zásady, do namíchané 
malty nic nepřidávat.  
Kontrola dle dané legislativy, veškerá kontrola BOZ na pracovišti, včetně 
práce ve výškách. 
 
7. Kontrola štukové vrstvy 
Kontrolujeme připravenost ploch pro následné provedení štukové vrstvy. 
Kontrolujeme rovinnost, pevnost, drsnost a čistotu povrchu jádrové omítky. 
Kontrolujeme, zda je tloušťka max. 3 mm. Nutno také zkontrolovat základní 
rovinatosti a svislost štukových omítek ± 2 mm/ 2 m lati. 
Kontrola dle dané legislativy, veškerá kontrola BOZP na pracovišti, 
včetně práce ve výškách. 
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8. Kontrola dodržení technologických pauz 
Kontrola časové prodlevy dle TP – dodržení lhůty potřebné pro zatvrdnutí 
jednotlivých vrstev omítky. 
 
 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
9. Kontrola rovinnosti 
Nutno ověřit opět rovinatosti a celková vizuální kontrola. Zkontroluje se 
rovinatost na 2 m lati, hrany rohů a koutů musí být přímé v daném tvaru s 
případnými odchylkami nejvýše ± 2 mm. 
 
 
[9.1]: Doporučené meze pro úhly ostěn 
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10. Kontrola štukové vrstvy 
Nutno ověřit kvalitu výsledné povrchové štukové úpravy povrchové 
vrstvy. Kontrolujeme stejnoměrnost pokrytí stěny štukovou vrstvou, kvalitu 
provedení. 
 
Seznam norem pro KZP: 
ČSN 73 0001-1  Navrhování stavebních konstrukcí 5/2003 
ČSN 013420   Výkresy pozemních staveb 7/2004 
ČSN 73 0210  Geometrická přesnost ve výstavbě 12/1992 
ČSN EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní 
a vnější omítky 3/2011 
ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a 
vnitřních omítek 1/2006 
ČSN 73 3715 Navrhování, příprava a provádění vnitřních 
cementových a/nebo vápenných omítkových 
systémů 7/2006 
nv č. 362/2005 Sb Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
nv č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Závěr: 
 
 Předmětem diplomové práce bylo řešit problematiku s výstavbou 
Administrativní budovy a školicího střediska v Humpolci. V diplomové práci byl 
řešen stavebně technologický projekt, v rozsahu dle zadání. Práce je rozdělena 
na část textovou a přílohy. Tato diplomová práce byla zpracována na základě 
dosud nabytých vědomostí ze školních lavic a zkušeností z odborné praxe, 
která byla absolvována na stavbě Jihočeské univerzity. 
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Seznam použitých zkratek: 
 
BpV    Balt po vyrovnání 
1NP   První nadzemní podlaží 
2NP  Druhé nadzemní podlaží 
3NP  Třetí nadzemní podlaží 
PT     původní terén 
UT     upravený terén 
m n. m.   metrů nad mořem 
Kce.  Konstrukce 
TL     tloušťka 
Ø     průměr 
PD    projektová dokumentace 
TP   technologický předpis 
BOZP    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
SO     Stavební objekt 
ČSN     Česká státní norma 
EPS    Expandovaný pěnový polystyren 
P+D   pero + drážka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 138 - 
 
Seznam zdrojů: 
 
Obrázky a tabulky: 
[3.1]: BK1 – B2 [online]. 2015 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: http://www.toitoi.cz/detail-
kancelar-satna-bk1.html?_ID=1192010134313&rozbaleno=0  
[3.2]: SK1 – B3 [online]. 2015 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: http://www.toitoi.cz/detail-
koupelna-wc-sk1.html?_ID=1392010211608&rozbaleno=0  
[3.3]: BK1 – B1 [online]. 2015 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: http://www.toitoi.cz/detail-
kancelar-satna-bk1.html?_ID=1192010134313&rozbaleno=0  
[3.4]: Oplocení staveniště [online]. 2015 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: 
http://www.toitoi.cz/detail-pruhledne-mobilni-oploceni-vysky-2-
metry.html?_ID=1392010213953&rozbaleno=0  
[3.5]: Oplocení staveniště [online]. 2015 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: 
http://www.toitoi.cz/detail-nepruhledny-mobilni-plot-
city.html?_ID=1392010214226&rozbaleno=0  
[3.6]: LK1 – S [online]. 2015 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: http://www.toitoi.cz/detail-
skladovy-kontejner-lk1.html?_ID=1392010212215&rozbaleno=0  
[3.7]: Kontejner 6 m3 / 3 t [online]. 2015 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: 
http://www.assmann.cz/kontejnery-na-odpad  
[4.1]: Montážní schéma Liebher TT [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: 
http://www.kranimex.cz/pronajem-vezovych-jerabu-liebherr  
 [4.3]: Rypadlo-nakladač JCB 3CX SM [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: 
http://exkavator.ru/trade/images/size/672x496/lots/2012/09/26/jcb_3cx_sm_0926_0334
06.jpg  
[4.4]: TATRA 815 S1 6x6 [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: 
http://www.parma.cz/rx64-2-tatra-t-815-s1-6x6-2-generalni-oprava  
[4.5]: TATRA 815 S1 6x6, rozměry [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: 
http://tatratech.wz.cz/prospekty/t815/t815s1.html  
[4.6]: Wacker Neuson BPU 2540 [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: 
http://www.vibracni-desky.cz/3205/vibracni-deska-wacker-neuson-bpu-2540.html  
[4.7]: WACKER BS 50-2 [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: http://vibracni-
pechy.vibracni-desky.cz/3935/vibracni-pech-wacker-bs-50-2.html  
[4.8]: Autodomíchávač Tatra T815 [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: 
http://www.bazar-roudnice.cz/auta_v/detail.php?autak=7305&lang=uk  
[4.9]: Putzmeister M38-5 [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: 
http://www.putzmeister.cz/Autocerpadla_betonu_Putzmeister.html  
[4.10]: Dosahové schéma s vyznačenými body [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. 
Dostupné z: http://www.putzmeister.cz/Autocerpadla_betonu_Putzmeister.html  
[4.11]: Perles AV 424 [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: http://www.vibratory-
betonu.cz/ponorny-vibrator-av-424  
- 139 - 
 
[4.12]: Enar QXE s elektromotorem [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: 
http://www.enar.cz/Vibracni_listy/Stahovaci_vibracni_listy/stahovaci_vibracni_lista_ena
r_qxe  
[4.13]: Kontinuální míchačka M-tec D30 [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: 
http://www.m-tec.com/cz/Baustellentechnik/Maschinen/mischer/calypso_d30.php  
[4.14]: Omítací stroj – MINI [online]. 2015 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: 
http://www.filamos.cz/stavebni-stroje/omitacky/omitaci-stroj-mini/  
[4.15]: SPK 400 NorWit [online]. 2015 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: 
http://www.norwit.cz/stolove-a-blokove-pily/  
[4.16]: Čerpadlo betonu Pulsar Maxi [online]. 2015 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: 
http://www.filamos.cz/stavebni-stroje/cerpadla-betonu/  
[4.17]: plošina Haulotte H 12 SX [online]. 2015 [cit. 2015-01-09]. Dostupné z: 
http://www.ramirent.cz/produkt_293_plosina_haulotte_h_12_sx.htm  
[5.1]: Axonometrický pohled na bednění [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: 
http://www.randonnee.cz/stropni-bedneni-noe-h20/  
[5.2]: Systémové bednění v místech překladů [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné 
z: http://www.randonnee.cz/stropni-bedneni-noe-h20/  
[5.3]: Distanční tělísko [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: 
http://www.kotaca.cz/podrubrika.php?ID=65  
[5.4]: Distanční lišta [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: http://www.beto-
tech.cz/prislusenstvi-monoliticke-betonaze/distancni-listy-ocelove.htmD  
[7.1]: Omítací lišta [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: 
http://omitacilisty.sweb.cz/  
[8.1] Tabulka dokumentů kontroly u oceli. ČSN EN 10204: Kovové výrobky - Druhy 
dokumentů kontroly. Praha, 2005.  
[8.2]: Zkouška sednutím. ČSN EN 12350-2: Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: 
Zkouška sednutím. Praha, 2009.  
[8.3]: Minimální doba ošetřování betonu [online]. 2015 [cit. 2015-01-08]. Dostupné z: 
http://www.zapa.cz/technologicke-okenko/osetrovani-betonu  
[8.4]: Mezní odchylky rozměrů kcí. ČSN 73 0212-1: Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení. Praha: SINKA, 1996.  
 [9.1]: Doporučené meze pro úhly ostění. ČSN EN 13914-2: Navrhování, příprava a 
provádění vnějších a vnitřních omítek. Praha, 2006.  
 
Literatura: 
 
Technologie staveb II. – Jarský, Musil, Svoboda, Lízal, Motyčka, Černý 
OPORY – Technologie staveb 1 Modul 1,2,3 
Technologie pozemních staveb I., Kočí a spol. 
DOČKAL, K.: BW01 - Technologie provádění betonových a železobetonových  
konstrukcí studijní opora, Brno 2005 
Motyčka a kol.: Technologie staveb I. hrubá vrchní stavba, VUT Brno 2004 
- 140 - 
 
Internetové stránky: 
http://leseni.autocolor.cz/bedneni 
http://www.ferrum-mb.cz/ 
http://www.bba-monolit.cz/ 
http://www.oknomami.cz/ 
http://www.filamos.cz/stavebni-stroje/omitacky/omitaci-stroj-mini/ 
http://omitacilisty.sweb.cz/ 
http://www.strojniomitky.eu/ 
http://www.kranimex.cz/ 
http://www.ltlinek.cz/ 
http://tatratech.wz.cz/ 
http://www.vibracni-desky.cz/ 
http://www.transportbeton.cz/ 
http://www.putzmeister.cz/ 
http://www.vibratory-betonu.cz/ 
http://www.enar.cz/ 
http://www.m-tec.com/ 
http://www.norwit.cz/ 
http://www.filamos.cz/ 
http://www.ramirent.cz/ 
http://www.firemniservis.cz/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 141 - 
 
Seznam příloh: 
 
Textová část: 
B1 Položkový rozpočet – Stavební část 
B2 Časový plán hlavního stavebního objektu 
B3 Technologický normál 
B4 Plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu 
B5 Časový a finanční plán stavby – Objektový 
B6 Kontrolní a zkušební plán - monolitické stropní konstrukce 1NP 
B7 Kontrolní a zkušební plán – Vnitřní omítky 
  
 
Výkresová část: 
C1 Dopravní dostupnost 
C2 Koordinační situace 
C3 Zařízení staveniště 
C4 Bednění stropní konstrukce 1NP 
 
